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1.- INTRODUCCION. 

1.1.- JUSTIFICACIÓN. 

Este trabajo se realizó por la necesidad que tiene la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado "Organismo Operador Othon P. Blanco", de contar con un 

programa de mantenimiento preventivo programado para los sistemas de bombeo 

de agua potable en las comunidades del Municipio de Othón P. Blanco. 

El contar con un programa de mantenimiento preventivo bien programado 

ayuda a eficientar el servicio y ahorra y dinero, de ahí la importancia del programa 

y del porqué de este trabajo. 

1.11.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

• Definición del problema. 

Este programa de análisis de un sistema de mantenimiento preventivo, surge 

de la necesidad que tiene la Comisión de Agua potable y Alcantarillado (CAPA) en 

el área de producción rural , de profesionalizar y controlar el mantenimiento de los 

diferentes equipos y dispositivos para el bombeo de agua potable en el municipio 

de Othón P. Blanco, Q. Roo, con el fin de que los equipos trabajen de manera 

constante, eficiente y óptima, y permita brindar un mejor servicio a los usuarios de 

las distintas comunidades que conforman este municipio, así como también, 

ahorrar tiempo y costos de mantenimiento en los equipos de bombeo y suministro 

de agua potable. 
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1.111.- OBJETIVOS. 

Análisis y diseño del sistema del mantenimiento preventivo previsto o 

programado, para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), en el 

municipio de Othón P. Blanco. 

Demostrar la viabilidad del sistema propuesto mediante la programación 

del mantenimiento preventivo para las comunidades que conforman el sistema 

Operativo del municipio de Otón P. Blanco. 

l. IV.- ALCANCES. 

Alcances del sistema.- Revisar y hacer un informe de los datos anteriores 

sobre el mantenimiento hecho a los diferentes equipos de bombeo. En base al 

informe, programar el mantenimiento preventivo y ejecutarlos de acuerdo a las 

fechas establecidas. Hecho el mantenimiento hacer un reporte para programar el 

mantenimiento siguiente. 

Una meta a largo plazo es generalizar el programa hacia los otros municipios 

que no cuentan con un programa de mantenimiento preventivo. 
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l. V.- METODOLOGIA. 

Para realizar el diseño y análisis, se procederá a realizar las siguientes etapas. 

A) Recolectar datos sobre las características de los equipos de bombeo, 

de los dispositivos de suministro de energía, así como también de los 

diferentes sistemas con que cuenta un sistema de bombeo y suministro 

de agua potable. 

B) Revisar la reglamentación y los criterios de mantenimiento de los 

equipos y sistemas. 

C) Modelar el sistema de mantenimiento mediante un diagrama de flujo. 

O) Elaboración del sistema de mantenimiento preventivo general, utilizando 

hoja de calculo Excel. 

E) Ingresar los datos y validar el sistema mediante la programación de 

mantenimiento de una muestra representativa de comunidades. 
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Capitulo 1. 

LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Y SUBSISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 

Introducción. 

Para el siguiente trabajo es muy importante saber en donde se ubica el 

Municipio y hasta donde abarca el área a estudiar o analizar. 

En una empresa o dependencia es muy importante la organización, el saber 

de quienes y como se conforma y cual es la función de cada parte, sirve de mucho 

para el buen funcionamiento de la organización y poder así lograr sus objetivos 

planteados. 

En este capítulo se describe como está estructurada la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado en el Estado de Q. Roo y en particular, el municipio de 

Othón P. Blanco, también se describe como está compuesto un sistema de 

bombeo de agua y las partes más importantes que la conforman, así como también 

los principios básicos y tipos de mantenimiento más utilizados 

Análisis y diseño de un programa de mantenimienro. 4 



Capitulo 1. 

1.1 Localización del Municipio. 

El municipio de Othón P. Blanco se localiza en el sur del Estado de Quintana 

Roo, entre los 19° 14' y 70° 50' de latitud norte y los 87° 15' y 89° 25' de longitud 

oeste. Al norte colinda con los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María 

Morelos; al este limita con el Mar de las Antillas; al sur hace frontera con Belice y 

Guatemala, siendo el único municipio del país que tiene frontera con dos países; y 

al oeste colinda con el estado de Campeche. 

En Othón P. Blanco se encuentran las mayores altitudes que existen en 

Quintana Roo, que son de alrededor de 300 metros. Es también el municipio más 

grande del estado, con una extensión de 18,760 kilómetros cuadrados, que 

representan el 36.9 por ciento de la superficie total de Quintana Roo. La población 

del municipio habita en 482 localidades, como se señala en la figura 1.1 . 1, siendo 

las más importantes Chetumal (cabecera del municipio y capital estatal), Bacalar, 

Xul-há, Nuevo Álvaro Obregón, Calderitas, Ingenio Álvaro Obregón, Nicolás Bravo, 

Sergio Butrón Casas, Nuevo Ucum y Limones. (INEGI 2003) 
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Capitulo 1. 

Figura 1.1.1.-. Mapa del municipio de Othón P. Blanco 

1.1.Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en Q. Roo. 

El articulo 17, 18 y 23 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Quintana Roo, Publicada en el Periódico Oficial del9 de abril de 1996 decreto: 162. 

Define los conceptos utilizados en este sistema. 

"ARTICULO 17.- Para los efectos de esta Ley, las siguientes expresiones se 

entenderá en la forma y términos que se indica:" 

Análisis y diseño de un programa de manrenimienro. 6 



Capitulo 1. 

l. "Sistema de Agua Potable".- Conjunto de bienes y obras dedicados a extraer 

o captar agua que, después de un tratamiento que la haga apta para el 

consumo humano, se haga llegar a los domicilios de los usuarios por medio 

de redes de tubos de distribución. 

11. "Agua Potable".- Agua que presenta las características de carecer de 

exceso de sales minerales, bacterias y parásitos, y que puede consumirse 

sin que peligre la salud. 

111. "Sistema de Drenaje o Alcantarillado".- Red de conductos o tuberías, por lo 

general subterráneas, que sirven para colectar y evacuar en forma higiénica 

y segura las aguas de desecho de los centros de población. 

IV. "Atarjeas o Albañales".- Tubos de concreto colocados generalmente al 

centro de calles y en forma subterránea, que sirven para conducir aguas 

negras o de lluvia o ambas a la vez. 

V. "Subcolectores".- Tuberías que captan las aguas recolectadas por las 

atarjeas. 

VI. "Colectores".- Tubería que recibe las aguas que captan los subcolectores, 

para llevarlas al sistema emisor que ha de vertirlas. 
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Capitulo 1. 

VIl. "Descarga".- Conducto por el cual se conectan a las atarjeas o albañales los 

predios para evacuar en forma higiénica y segura las aguas de desecho. 

VIII. "Comisión de Agua Potable y Alcantarillado".- Organismo estatal encargado 

de planear, construir, conservar, ampliar y en su caso operar, así como 

dictar las normas y procedimientos que han regir los sistemas y los servicios 

de agua potable y alcantarillado. 

IX. "Organismos Operadores".- Entidades encargadas de administrar, operar y 

conservar los servicios públicos de distribución y abastecimiento de agua 

potable y los de drenaje y alcantarillado de los centros de población. 

"ARTÍCULO 18.- Los servicios públicos de agua potable y alcantarillado estarán a 

cargo de un organismo público descentralizado, de naturalezas mixtas estatales y 

municipales, que se denominará "Comisión de Agua Potable y Alcantarillado", cuya 

constitución y funcionamiento serán regulados." 

"ARTÍCULO 23.- La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, para el 

debido cumplimiento de sus fines y objetivos, ejercerá sus funciones y facultades a 

través de los siguientes órganos de Gobierno:" 

l. Consejo Directivo. 

11. Dirección General. 

111. Organismos Operadores. 

Análisis y diseño de un programa de mant:enimient:o. 8 



Capitulo 1. 

El Consejo Directivo contará con un Consejo Técnico Consultivo, el cual se 

integrará y funcionará en la forma y términos que la presente Ley y sus 

reglamentos respectivos señalen. La Contraloría de Gobierno del Estado fungirá 

como Comisario de la Comisión." 

1.2.Sistema de (CAPA) en el Municipio de Othon P. Blanco. 

1.2.1. Organigrama. 

El Organismo Operador del Municipio de Othón P. Blanco esta conformado 

principalmente por el gerente y subgerentes, como se muestra en el diagrama 

de la figura.-1.2.1. 

Gerente de CAP A en 
Othón P. Blanco. 

1 
1 1 1 

Subgerente de Producción Subgerente de Producción Subgerente de Área 
Urbana. Rural Comercial. 

l 
Encargados de brigadas y 

módulos. 

Figura.-1.2.1.- Organigrama del Sistema Operador de Othón P. Blanco 

El objetivo de este organismo es suministrar agua potable a la ciudad de 

Chetumal y a las comunidades que conforman el Municipio. Para brindar un 

buen servicio, este organismo esta dividido en tres áreas, cada área está a 

cargo de un subgerente. 
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Capitulo 1. 

El área urbana es la encargada de suministrar de agua potable a la ciudad 

de Chetumal y a llevar a cabo el mantenimiento preventivo a los equipos y 

sistemas de bombeo de agua potable en la ciudad. 

El área de producción rural, es el área en la que se concentra el siguiente 

trabajo y es la encargada de suministra el vital líquido a las comunidades que 

conforman el municipio de Othón P. Blanco. 

Para poder realizar el trabajo, el área esta dividida en módulos, cada módulo 

cuenta con un encargado o responsable de la brigada que es la responsable de 

realizar el mantenimiento preventivo a los equipos y sistemas en las diferentes 

comunidades que conforman el módulo. 

El área comercial es la encargada de realizar los contratos de las tomas de 

agua, de realizare los recibos de cobro y de imponer las diferentes multas. 

1.4 Sistema de Bombeo de Agua Potable. 

La figura 1.4.1 representa una instalación típica de bombeo destinada a 

elevar agua desde un pozo o depósito de aspiración hasta un depósito elevado: 

Análísis y diseño de un programa de mantenimienro. 10 
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0 
Tuberia de 
cebado 

(;\ Llave de purga 

~···;~\ 

Reductor 

valvulad~ 
compuerta 0 

Valvula de pie 

z 

(jJ 
Panel de manómetros 

Figura 1.4. 1. Sistema típico de bombeo de agua. 

1.4.1 Partes de la instalación. 

A continuación de describen las partes de la instalación típica de bombeo de 

agua. 

El colador y la válvula de retención vertical o "check" vertical, también 

llamada válvula de pie "más conocido en la región como pichancha" como se 

muestra en la figura 1.4.1 con el número (1 ). El primero evita la entrada de 

basuras como hierbas hojas pedazos de madera, que pueden obstruir la bomba y 

la segunda es necesaria para el cebado de la bomba. (Mataix, 1982) 

Las dos válvulas de compuerta en la succión o aspiración y en la descarga 

o impulsión referenciadas en la figura con los números (2,3) respectivamente. A 

veces no se instala la primera, pero la segunda es necesaria para la regulación 

del caudal de la bomba. La válvula de succión siempre debe ser de compuerta y 

Análisis y diseño de un programa de manunimienro. 11 
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estar completamente abierta cuando la bomba trabaje, es decir no se debe 

regular el flujo con la válvula de succión de una bomba, porque le causa un daño 

por cavitación. En la descarga se puede instalar una válvula tipo compuerta si 

todo el tiempo que la bomba trabaje no se requiere regular ~1 gasto, pero si es 

necesario regular el gasto se deberá instalar una válvula de globo o de aguja en 

las que las pérdidas por el estrangulamiento son menores que en la de 

compuerta. 

La válvula de retención en la descarga, o check de la descarga (4), impide el 
r 

retroceso del fluido cuando la bomba se para. Es imprescindible si la tubería de 

descarga o repulsión es muy larga o se encuentra a gran presión. 

Los manómetros instalados en la succión y en la descarga (7). El que se 

instala en la succión, puede ser un vacuómetro cuando la bomba aspira de un pozo 

como en la figura o manómetro cuando toma el agua de un tanque elevado o 

presurizado o bien un manovacuómetro que ofrece lecturas negativas y positivas. 

En la descarga de la bomba se instala un manómetro. Estos elementos de 

medición son indispensables para saber si la bomba arranca y trabaja normalmente 

y para el control del proceso y deben ser recalibrados periódicamente. En 

ocasiones se instalan más manómetros en otros puntos del sistema de bombeo. 

Cuando la temperatura del líquido tiene alguna importancia en el proceso de 

bombeo es necesario instalar termómetros en algunos puntos del sistema. 

Análisis y diseño de un programa de mantenimiento. 12 
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Los accesorios diversos como codos, reducciones, bridas, etc, son 

necesarios por los cambios de dirección que se requieren en la tubería y por las 

necesidades de desmontaje para reparaciones o mantenimiento. Estos elementos 

se deben seleccionar para un sistema de bombeo, procurando que produzcan las 

menores pérdidas hidráulicas posibles, es decir los tramos de tubería deben ser lo 

más rectos posible, evitando vueltas innecesarias. 

Es conveniente mencionar también que en el proyecto de un sistema de 

bombeo se debe tener especial cuidado en los soportes de las tuberías y de la 

bomba. Una condición importante es que la bomba nunca debe soportar el peso 

de las tuberías en sus bridas de succión y descarga, es decir las tuberías deben 

soportarse independientemente contra el piso por medio de soportes metálicos 

para evitar que la carga excesiva de una tubería pueda fracturar la carcasa de la 

bomba, que usualmente es de hierro colado 

1.5 Subsistemas de un Sistema de Bombeo de Potable. 

1.5.1 Subsistema eléctrico. 

1.5.1.1 Arrancador. El arrancador se usa para llevar al motor a su velocidad 

normal y luego se retira del circuito. El aparato de control ajusta 

entonces la velocidad del motor según sea necesario. (Viloria 

1994) 

1.5.1.2 Transformador. Es un dispositivo que se encarga de cambiar la 

magnitud del voltaje de corriente alterna que tiene a su entrada 
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(voltaje primario) en otro diferente que entrega a su salida. (voltaje 

secundario). (Chapman, 1998) 

1.5.1.3 Motor. Un motor es una máquina que produce un efecto, 

normalmente llamado trabajo, a raíz de una cierta alimentación. La 

alimentación puede ser una corriente eléctrica o por medio de un 

combustible. 

1.5.2 Subsistemas mecánicos y de extracción. 

1.5.2.1 Pozo.- Es la fuente de agua, puede ser artesanal que es la hecha a 

mano, generalmente es de poca profundidad (10-40m) y de un 

diámetro de aproximadamente 1.5 m. o pueden ser pozos profundos 

que a diferencia de los artesanales estos son perforados por una 

máquina y son mucho más profundos pues en algunas comunidades 

llegan a tener 180 m. En la mayoría de las comunidades los pozos 

son de tipo profundo. En algunas comunidades la fuente de agua es 

una laguna o un cenote. (CAPA 2004) 

1.5.2.2 Columna de bombeo. Esta formada por una serie de tubos, y su 

función es llevar el agua hacia la superficie, principalmente. Las 

medidas de los segmentos de tubo varían de acuerdo a la 

profundidad del pozo y del gasto. (CAPA 2004) 
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1.5.2.3 Bomba. La bomba es una máquina hidráulica cuyo propósito es 

suministrar energía a un líquido para que éste se desplace a un 

punto predeterminado, al cual no podría llegar con su propia energía. 

(Mataix, 1982) 

1.5.3 Subsistema de almacenamiento. 

1.5.3.1 Tanque elevado. Es el medio de almacenamiento de agua con una 

altura aproximada de 15m. La capacidad o el volumen del tanque de 

almacenamiento varía de acuerdo a las necesidades de la 

comunidad o al presupuesto destinado para su construcción. (CAPA 

2004) 

Además de almacenar el agua; el tanque elevado sirve también para ejercer 

la presión necesaria al agua, por medio de la diferencia de alturas, para que 

esta llegue hasta la toma del usuario. 

1.5.3.2 Cisterna. La cisterna, al igual que el tanque elevado, sirve para 

almacenar agua con la diferencia que esta al ras del suelo. (CAPA 

2004) 

1.5.4 Subsistema de desinfectación. 

1.5.4.1 Cloración. El cloro es uno de los desinfectantes más efectivos 

conocidos y es usado universalmente para la desinfección de los 

suministros públicos. La adición del cloro a una fuente pública es el 
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paso más importante en el proceso del tratamiento del agua. El agua 

es propiamente desinfectada, matando los organismos patógenos 

presentes en el agua para poder hacerla de consumo humano. 

Para clorar el agua se utiliza un dispositivo llamado clorador que sirve para 

dosificar la cantidad de cloro que se le suministra al agua, permitiendo de esta 

forma que el agua no presente una cantidad excesiva de cloro. 

1.6 Conceptos Básicos de Mantenimiento. 

Se parte de la definición de los conceptos básicos sobre mantenimiento, con la 

idea de introducir al lector en este trabajo, ya que es importante que tenga claro de 

que se trata un mantenimiento en general y como se divide para su estudio y 

comprensión. 

1.6.1 Mantenimiento. 

Mantener es sinónimo de conservar, el mantenimiento consiste en planificar, 

ejecutar y controlar equipos de operaciones para garantizar su disponibilidad física, 

optimizando el uso de los recursos para hacer una gestión más productiva. 

1.6.2 Tipos de mantenimiento. 

Los tipos de mantenimiento y algunas propiedades pueden agruparse bajo una 

variable o titulo. Una posible clasificación de mantenimiento es la de rutina, 

preventivo, programa, emergencia o correctivo y por contrato. 
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1.6.2.1 Mantenimiento de rutina. El mantenimiento de rutina, es 

básicamente un mantenimiento general, el cual requiere una mínima 

habilidad o poco entrenamiento. Actividades como cortar el pasto, 

rastrillar o barrer las hojas, en esta categoría se encuentra también 

actividades como limpiar la caseta de bombeo y el área de afluencia. 

1.6.2.2 Mantenimiento predictivo: Es la aplicación de la tecnología en el 

proceso de detección temprana para verificar y detectar cambios de 

condiciones lo que permite intervenciones más oportunas y precisas. 

El objetivo del mantenimiento predictivo es detectar 

condiciones del equipo sin pérdida de tiempo, reduciendo los paros 

del mantenimiento tradicional. 

Monitorear y hacer seguimiento al comportamiento y tendencia · 

del equipo detectado con problemas, para que este siga trabajando 

sin riesgo para la operación, el equipo y el personal y llevarlo a una 

reparación planeada. 

Reducir los costos debido al uso máximo de los componentes que son 

diseñados para el desgaste y no a un cambio en una fecha 

determinada. 

Mejorar la confiabilidad y disponibilidad del equipo. 
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1.6.2.3 Mantenimiento preventivo: Son actividades ejecutadas para 

prevenir y detectar condiciones que lleven a interrupciones de la 

producción, averías y deterioro acelerado del equipo, ejecutadas en 

un paro programado basado en un análisis cíclico. 

La insuficiencia o el exceso de mantenimiento preventivo 

aplicado a los equipos tendrá consecuencias negativas que afectaran 

tanto la disponibilidad de los mismos como la confiabilidad en la 

operación, por lo anterior es de vital importancia determinar la 

frecuencia óptima de Mantenimiento a los equipos y evitar caer en un 

sub-mantenimiento o en un sobre-mantenimiento que en ambos 

casos reflejan altos costos y baja disponibilidad como se indica a 

continuación 

Las acciones más comunes en el mantenimiento preventivo son: 

Inspección, engrasado, reparaciones menores o ajustes de equipos e 

instalaciones. El mantenimiento preventivo se realiza usando la información 

del fabricante, donde viene especificado cuando se requiere el 

mantenimiento preventivo, por ejemplo por las horas de servicio o por 

producto procesado. Para un buen mantenimiento preventivo se requiere del 

conocimiento electro-mecánico de los subsistemas, y sobre todo, 

organización del trabajo. 
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• Características del Sub-Mantenimiento (Bajo mantenimiento) 

1. Bajo costo del Mantenimiento Preventivo. 

2. Alto costo del Mantenimiento Correctivo. 

3. Perdidas productivas por baja disponibilidad a causa de fallas en el equipo. 

4. Alto costo por consumo e inventario de refacciones. 

• Características del Sobre-Mantenimiento (Exceso de 
Mantenimiento) 

1. Alto costo del Mantenimiento Preventivo 

2. Bajo costo del Mantenimiento Correctivo 

3. Perdidas productivas por baja disponibilidad debido al exceso de paros 

programados de mantenimiento al equipo. 

4. Alto costo por consumo e inventario de refacciones. 

5. Exceso de mano de obra dedicado al mantenimiento y el tiempo. 

1.6.3 Mantenimiento correctivo.- A diferencia del mantenimiento preventivo el 

correctivo es un mantenimiento no programado que surge de repente 

ocasionando un problema en la producción y que tiene que ser resuelto de 

inmediato. 

1.6.4 Mantenimientos previstos o programados.-Es una forma segura de 

mantenimiento, la cual requiere una planeación avanzada, requiere 

mucho tiempo para realizarse, equipo y herramienta especializada y un 

alto nivel de coordinación entre departamentos. El mantenimiento 

programado incluye piezas y equipo de repuesto para realizar cambios 

cuando así se requiera para una buena operación del equipo a un nivel 
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eficiente, también incluye actividades substanciales tal como remplazar el 

equipo por otro mejor o elementos del equipo. 

El mantenimiento programado normalmente incluye, más que 

inspección, una simple limpieza, y engrasado hasta actividades 

primarias, reparaciones algo diferentes de un mantenimiento preventivo. 

En un mantenimiento programado en ocasiones se requiere de mejores 

piezas de equipos para cambiar aquellas que han trabajado por largo 

tiempo, pues en ocasiones resulta más costoso reparar las existentes. 
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1. 7 Resumen del primer capitulo 

Localización del El municipio de Othón P. Blanco se localiza en el sur del 
Municipio . . 

Estado de Quintana Roo, entre los 19° 14' y 70° 50' de lat1tud 

Sistema de 
CAPA en Q. 

Roo 

norte y los 87° 15' y 89° 25' de longitud oeste 

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en Quintana 

Roo esta formado principalmente, por el secretario de esta 

comisión y los gerentes de cada Organismo Operado en cada 

uno de los municipios que conforman el Estado. 

De acuerdo a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 

Estado de Quintana Roo los conceptos más importantes son 

los siguientes: 

"Sistema de Agua Potable".- Conjunto de bienes y obras 

dedicados a extraer o captar agua que, después de un 

tratamiento que la haga apta para el consumo humano, se 

haga llegar a los domicilios de los usuarios por medio de 

redes de tubos de distribución. 

"Comisión de Agua Potable y Alcantarillado".- Organismo 

estatal encargado de planear, construir, conservar, 

ampliar y en su caso operar, así como dictar las normas y 

procedimientos que han regir los sistemas y los servicios 

de agua potable y alcantarillado. 

"Organismos Operadores".- Entidades encargadas de 

administrar, operar y conservar los servicios públicos de 

distribución y abastecimiento de agua potable y los de 

drenaje y alcantarillado de los centros de población. 
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Sistema de 
CAPA en Othón 
P. Blanco 

Subsistemas de 
un sistema de 
bombeo 

Mantenimiento 
y Tipos de 
mantenimiento 

El Organismo Operador del Municipio de Othón P. Blanco 

esta conformado principalmente por el gerente y subgerentes 

de cada área o departamento, principalmente el área de 

producción urbana, área de producción rural y el área 

comercial. 

• Subsistema eléctrico. 

• Subsistemas mecánicos y de extracción 

• Subsistema de almacenamiento. 

• Subsistema de desinfectación 

Mantener es sinónimo de conservar, el mantenimiento consiste 

en planificar, ejecutar y controlar equipos de operaciones paras 

garantizar su disponibilidad física, optimizando el uso de los 

recursos para hacer una gestión más productiva. 

Existen varios tipos de mantenimiento a saber: 

• Mantenimiento de rutina 

• Mantenimiento Predictivo 

• Mantenimiento Preventivo 

• Mantenimiento correctivo 
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DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y CRITERIOS DE MANTENIMIENTO 

Introducción. 

Una de las partes más importantes para hacer un buen programa de 

mantenimiento preventivo son los criterios que se aplican para realizarlo, en este 

capitulo se definen cada uno de los criterios de mantenimiento para cada equipo y 

subsistema, tales como el criterio de aplicación, tiempo de ejecución y las 

acciones complementarias. 
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2.1 Definición de conceptos utilizados. 

En la elaboración del programa se utilizaron algunos conceptos o términos, 

que a continuación se definen, para aclarar el significado de cada una de estos. 

2.1.1 Brigada. 

Una brigada es un grupo de personas especializadas en un área específica, 

como son el área mecánica y área eléctrica, principalmente. Una brigada esta 

compuesta por un electromecánico, dos o más ayudantes y un responsable de la 

misma. 

Actualmente se cuentan con cinco brigadas encargadas de realizar el 

mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y subsistemas que conforman 

un sistema de bombeo de agua potable en las diferentes comunidades del 

municipio de Othón P. Blanco. 

2.1.2 Módulo. 

Para este trabajo el término módulo se entenderá como un grupo de 

comunidades asignadas a una brigada que es la encargada de llevar a cabo el 

mantenimiento preventivo y correctivo a cada una de las comunidades que lo 

conforman. 
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2.1.3 Acciones. 

El programa de mantenimiento preventivo esta dividido en: acciones 

generales y acciones específicas. 

a) Acciones Generales. 

Las acciones generales se refieren al mantenimiento que se da a los 

subsistemas pero de forma general, sin especificar que se va a hacer en 

particular. Por ejemplo "Mantenimiento al Sistema Eléctrico" es una acción general 

porque se refiere a todo el sistema y no a una parte en especifico, sin embargo 

esta acción general esta conformada por acciones especificas. 

b) Acciones Específicas. 

Las acciones específicas se refieren a las acciones que se van a hacer de 

manera particular. Por ejemplo, el Mantenimiento al Sistema Eléctrico está dividido 

en acciones específicas como son "tomar lecturas de voltaje, tomar lecturas de 

corriente, limpieza de las bobinas", que son acciones específicas porque están 

haciendo referencia a la parte del sistema que va a recibir el mantenimiento. 

En la tabla 2.1.3.-1 podemos ver un ejemplo de ambas acciones. En el 

encabezado de la tabla se observa la acción general, que en este caso 

corresponde al sistema que va a recibir el mantenimiento preventivo. Esta acción 

se identifica con una letra, en este ejemplo con la letra A impresa en la esquina 

superior izquierda. Debajo de la acción general se relacionan las acciones 

específicas, estas se identifican con números en la primera columna. 
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El referirse a las acciones generales con letras y las acciones específicas con 

números nos ayuda a diferenciarlas unas de otras. 

Tabla 2.1.3.- 1.- Sistema eléctrico y sus acciones especificas. 

A MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA ELECTRICO 

1 VERIFICAR, DESMONTAR Y APLICAR DIELECTROL A LA BOBINA DEL ARRANCADOR 

2 DESMONTAR NUCLEO DE LA BOBINA, LIJAR Y LIMPIAR PLATINOS, APLICAR DIELECTROL 

3 APLICAR DE FORMA GENERAL DIELECTROL AL EQUIPO DE PROTECCION Y CONTROL 

4 RETIRAR TELARANAS, BASURA Y POLVO DE LOS EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCION 

5 REAPRETAR TORNILLERIA DE CONEXIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL 

6 TOMAR LECTURAS DE VOL TAJE EN VACIO 

7 VERIFICAR CORRECTA OPERACION DEL ARRANCADOR EN VACIO 

8 RECORTAR OUNTAS RECALENTADAS Y CONECATAR CONDUCTORES DE ALIMENTACION AL 
EQUIPO 

2.2 Descripción de los sistemas y equipos de la zona de influencia. 

2.2.1 Sistema eléctrico. 

El sistema eléctrico está formado básicamente por el arrancador y las 

conexiones eléctricas del motor de la bomba. 

2.2.2 Subestación. 

Es una instalación empleada para la transformación 

del voltaje de la energía eléctrica, de la línea de 

transmisión a la requerida por los equipos 

electromecánicos. 

Fig. 2.2.2.1 .- transformador 
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Las partes más importantes en la subestación que reciben el mantenimiento son el 

transformador y sus dispositivos de protección, como cuchillas. 

2.2.3 Bombas Verticales. 

En este tipo de sistemas las bombas se instalan dentro del pozo y el motor 

eléctrico de accionamiento se instala fuera del pozo, pudiendo tener el eje 

varios metros de longitud, con apoyos de trecho en trecho en cojinetes 

intermedios fig. 2.3.2.1(a y b) (Mataix 1982). 

Motor 

Bomba 

Fig. 2. 3. 2.-1 a- Bomba 
Vertical 

Motor 
electrico 

1.-npubmres 

.. .... -

Salida 

........... 
Válv~b~ 

de 
lbiOqllleO 

ción 

Fig. 2. 3. 2.-1 b Sección de 
bomba de turbina 
vertir:al 
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En algunas bombas se utilizan motores horizontales por lo que se requiere 

de un cabezal de engranes para convertir el giro horizontal a giro vertical. Figura 

2.3.2.-2. 

Fig. 2.3.2.-2.- cabezal 
de engranes 

2.2.4 Bombas sumergibles. 

Estas bombas tanto el motor eléctrico (parte inferior) como la bomba (parte 

Bomba 

Motor 
e léctrico 

superior) se instalan totalmente sumergidos en un 

pozo que puede tener una sección transversal muy 

pequeña, con considerable ahorro de obra civil. Ver 

figura 2.3.3.-1 y figura 2.3.3.2 

Figura 2.2.3.-1.- Bomba sumergible 
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Estas bombas, al igual que las verticales, pueden ser de varios pasos o 

escalonamientos. 

1\1 o1or - ..a,.......,.. 
eléctrico 

....__ 
V~l~la 

de 
bloqueo 

ción 

Figura 2.3.3.2 Instalación 
sumergible típica. 

Los impulsores son de diversos materiales, principalmente de acero o de 

bronce. Estas bombas pueden instalarse en otras fuentes de agua para bombear 

hacia tanques elevados, subterráneos ó hacia la red de abastecimiento en 

conjunto con tanques Hidroneumáticos. Existen modelos desde % hp a 200 hp con 

caudales y alturas de descarga de hasta 1,000 gal/min y 1,000 ft. Motor eléctrico 

monofásico o trifásico desde % hp a 200 hp. 

2.2.5 Cuerpo de Tazones. 

El cuerpo de tazones, figura 2.2.4. 1, es la parte más importante de la 

bomba. 

Una bomba puede tener más de dos tazones. Dependiendo del número de 

tazones que tenga una bomba será el número de pasos de bombeo de agua que 
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tenga, es decir que si una bomba tiene cinco 

tazones, esta será una bomba de cinco pasos o 

cinco etapas. 

El tazón es la cavidad donde se aloja el 

impulsor. El impulsor es el encargado de extraer e 

impulsar el agua hacia fuera del pozo 

Cuerpo 
de 

tazones 

Tazón 

Fig. 2.2.4.-1.- cuerpo de 
tazones 

2.2.6 Bombas de combustión interna. 

Se llaman así debido a que el motor que hace girar la flecha trabaja a base 

de gasolina o diesel. La bomba utilizada generalmente es de tipo vertical. 

2.2. 7 Sistema de Cloración. 

Un hipoclorador es una bomba dosificadora de químicos que alimenta una 

solución de hipoclorito de calcio al sistema. La solución es una concentración 

conocida y la dosificación es ajustada para lograr la dosis deseada. 

Un dorador de solución mezcla el cloro líquido de un cilindro con el agua, y 

entonces alimenta la solución al agua a tratar. Este es el mejor método de 

aplicación porque es el método de aplicación mas preciso y el mas barato. 
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Bomba Controladores. Accesorios 

Figura 2.2. 7.1 Sistema de el oración 

2.2.8 Columna de bombeo. 

Es el conjunto de tubos acoplados que sirven para extraer el agua del pozo. 

(Figura 2.2.8). 

Fig. 2. 2. 8-. Columna de 
bombeo. 
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2.2.9 Tanque elevado y cisterna. 

El tanque elevado es el medio de almacenamiento que sirve para 

suministrar agua a las casas por medio de diferencia de presiones, es decir que no 

requiere de una bomba para proporcionarle presión al agua. La cisterna es el 

medio de almacenamiento de agua de poca altura, en la mayoría de los casos 

más grande que el tanque elevado. 

2.3 Criterios de mantenimiento. 

El criterio de mantenimiento se refiere bajo que condiciones se aplicará el 

mantenimiento preventivo a los equipos descritos anteriormente. Por ejemplo, 

cada cuanto tiempo debe transcurrir de un mantenimiento a otro. 

De acuerdo a estos criterios de mantenimiento se programa el 

mantenimiento preventivo. Las acciones realizadas se asentarán en un carnet de 

servicio. 
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El carnet de servicio esta dividido en las acciones generales y esta su vez 

están divididas en las acciones especificas como se verá en el capitulo 4. 

Los criterios de mantenimiento que a continuación se describen se basaron en los 

manuales de operación de cada equipo y de la experiencia que se ha adquirido en 

la operación de los equipos y sistemas. 

2.3.1 Mantenimiento preventivo al sistema eléctrico 

Criterio de aplicación: El número de pulsaciones que se ejercen en la estación 

de botones de arranque y paro del motor son por lo menos 2 veces al día, 

mediante lo cual se generan las corrientes que van deteriorando los elementos 

que componen a los equipos de protección, control y señal como son los platinos 

de los contactares, las vibraciones aflojan las conexiones, se empolvan los 

elementos, bobinas del arrancador. 

Acciones complementarias: Registrar las acciones realizadas en un carnet de 

servicio para programación de próximos mantenimientos. La revisión del sistema 

eléctrico será efectuará durante cada visita del personal a la comunidad y se 

aplicará el mantenimiento en caso de requerirse. 

Periodo de Ejecución: con base al manual de operación y las condiciones 

climáticas que imperan en la región, se estableció que el mantenimiento a los 

arrancadores y sistema eléctrico en general, deberá aplicarse una revisión cada 

dos meses en ambiente normal y cada mes en ambiente salino. 
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2.3.2 Mantenimiento preventivo mayor a motores y bombas verticales. 

Criterio de aplicación: La operación normal de los motores ocasiona desgaste de 

las partes en movimiento y principalmente de los baleros y bujes. Es necesario 

revisar las condiciones de estos elementos en un determinado periodo y 

sustituirlos en caso de requerirse de acuerdo a las recomendaciones de los 

fabricantes. Así mismo se requiere revisar las conexiones de los conductores, 

pintura, parámetros eléctricos, resistencia de los devanados de acuerdo a al 

carnet de servicio. 

Periodo de ejecución: el mantenimiento preventivo mayor se realizará a cada 

1000 horas de servicio del motor vertical u horizontal y de la bomba. Será 

ingresado tanto el motor como la bomba al taller de mantenimiento 

electromecánico para que se lleve a cabo un servicio general consistente en 

sustitución de baleros, pruebas de aislamiento de devanados, secado de 

devanados, reforzamiento del barniz aislante, sustitución de conexiones, y pintura 

de carcasa. 

Acciones complementarias: Registrar las acciones realizadas en un carnet de 

servicio para programación de próximos mantenimientos. La revisión de las 

condiciones del motor eléctrico será efectuada durante cada visita del personal a 

la comunidad y se aplicará el mantenimiento en caso de requerirse. 
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2.3.3 Mantenimiento preventivo menor a motores y bombas verticales 

Criterio de aplicación: 

Con la finalidad de preservar la vida útil de los baleros de los motores 

verticales y horizontales, y garantizar una operación eficiente; es necesario 

engrasarlos en periodos que se consideran recomendables para el logro de este 

fin. Así mismo se requiere revisar las condiciones de las conexiones, parámetros 

eléctricos, bujes. Para atender estas necesidades de un mantenimiento menor que 

será ejecutado en campo por el personal operativo sin que el equipo ingrese al 

taller para su atención. 

Periodo de ejecución: de acuerdo a la experiencia en el manejo del equipo se 

estableció que se debe aplicar grasa a los baleros a cada 1 00 horas de servicio 

así mismo revisar todas las conexiones eléctricas, tomar valores de parámetros 

eléctricos voltajes, amperajes, dentro de un programa establecido de 

mantenimiento preventivo menor cuyas acciones serán ejecutadas en campo. 

Acciones complementarias: Registrar las acciones realizadas en un carnet de 

servicio para programación de próximos mantenimientos. La revisión de las 

condiciones del motor eléctrico será efectuada durante cada visita del personal a 

la comunidad y se aplicará el mantenimiento en caso de requerirse. 
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2.3.4 Mantenimiento preventivo a subestación eléctrica. 

Criterio de aplicación: 

El mantenimiento preventivo a los transformadores de distribución es necesario 

para garantizar la continuidad del servicio, requiriendo principalmente del filtrado 

de aceite, sustitución de juntas, pintura del tanque del transformador, así mismo 

de la sustitución de apartarrayos y cortacircuitos en mal estado cuando así se 

requiera, prueba de aislamiento del sistema de tierras y verificación de una las 

conexiones de los bajantes de tierra a los electrodos para garantizar la protección 

del transformador y equipo eléctrico en general. 

Periodo de ejecución: considerando la información de los manuales de operación 

y de la experiencia en la operación de estos equipos, se estableció que se debe 

aplicar un mantenimiento preventivo a cada transformador, el cual deberá 

efectuarse cada año, la revisión de las condiciones de los apartárrayos y 

cortacircuitos fusible será cada mes, la prueba de aislamiento de los devanados y 

verificación de las conexiones de los bajantes de tierra será cada dos meses. 

Acciones complementarias: Registrar las acciones realizadas en un carnet de 

servicio para programación de próximos mantenimientos. 

2.3.5 Mantenimiento preventivo a los sistemas de cloración. 

Criterio de aplicación: 

Mensualmente se entrega la dotación de cloro a cada comunidad, se toma la 

lectura de los medidores de CFE y gasto. Así mismo se lleva a cabo el 
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mantenimiento a cada sistema de cloración con la finalidad de garantizar una 

cloración adecuada del agua qúe se suministra a los habitantes de cada 

comunidad. 

Periodo de ejecución: El mantenimiento a los sistemas de cloración se aplica 

cada mes, de acuerdo al carnet de servicio, periodo que corresponde a otras 

actividades y se efectúa una sola vez al mes debido a que no es posible 

trasladarse dos o mas veces a la misma comunidad por la distancia que existe 

entre ellas y la base de operaciones. 

Acciones complementarias: Registrar las acciones realizadas en un carnet de 

servicio para programación de próximos mantenimientos. Se lleva a cabo el 

mantenimiento durante cada visita de la brigada a la comunidad. 

2.3.6 Mantenimiento preventivo al tren de descarga. 

Criterios de aplicación. 

Un aspecto muy importante a considerar es la imagen del lugar, el cual consiste 

en revisar el tren de descarga, pintar el tren de descarga y las válvulas, pintar 

caseta de bombeo y murete de medición. 

Periodo de ejecución: El mantenimiento preventivo al tren de descarga se realiza 

por lo menos una vez al año, además de otras actividades de acuerdo al carnet 

de servicio 
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Acciones complementarias: Registrar las acciones realizadas en un carnet de 

servicio para programación de próximos mantenimientos. Además del 

mantenimiento programado también hace una revisión del sistema cada vez que la 

brigada visita la comunidad. 

2.3.7 Mantenimiento preventivo a motores y bombas sumergibles. 

Criterio de aplicación. 

El mantenimiento preventivo al equipo de bombeo sumergible es necesario 

para mantenerlo en buen estado y de esta forma garantizar su eficiencia y vida útil 

tanto del motor como el de la bomba. 

Entre las acciones a realizar esta extraer el equipo, desarmar la bomba, 

revisar los impulsores, flecha motriz y demás partes que componen al equipo. 

Periodo de ejecución. 

El mantenimiento preventivo se realizará cada 2500 horas de uso o una vez 

al año. 

Por las condiciones del ambiente en que opera el equipo en ocasiones 

habrá que hacerle el mantenimiento antes de que llegue a las 2500 horas de 

operación o cuando, de acuerdo a las horas de uso diario el mantenimiento rebasa 

los 12 meses. 
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Acciones complementarias. 

Registrar las acciones realizadas en el carnet de servicio para programar 

los próximos mantenimientos. Además del mantenimiento programado se hará 

una revisión del equipo cada vez que la brigada visite la comunidad. 

2.3.8 Mantenimiento preventivo a la columna de bombeo. 

Criterio de aplicación. 

El mantenimiento a la columna de bombeo es muy importante ya que es 

para el bombeo de agua potable, este debe estar limpio y en buenas condiciones y 

para que, entre otras cosas, evitar la fuga de agua. 

Entre las acciones a realizar está revisar y cambiar tubería en mal estado, 

revisar y cambiar bujes en mal estado, revisar cuerdas de las tuberías 

principalmente. 

Periodo de ejecución. 
¡ ! 

1, 

El mantenimiento preventivo a la columna de bombeo se realizará cada año. 

Acciones suplementarias. Registrar las acciones en el carnet de servicio para 

programar los siguientes mantenimientos. Cada vez que la brigada visite la 

comunidad realizará un revisión a la columna para verificar que este en buen 

estado. 
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2.3.9 Mantenimiento preventivo al tanque elevado y cisterna. 

Criterios de aplicación. 

El tanque elevado y la cisterna por ser el medio de almacenamiento del 

líquido, estos deben permanecer limpios siempre, libres de basura u otra sustancia 

que contamine el agua, pues en algunas comunidades se utiliza para beber. 

El mantenimiento del tanque elevado y la cisterna consiste en lavar el 

tanque y la cisterna, pintar escaleras, verificar que las tapas de acceso estén en 

buen estado. 

Periodo de ejecución. 

El lavado del tanque elevado y la cisterna se hará cada seis meses en 

condiciones normales, sin embargo hay ocasiones que el agua que se bombea 

tiene lodo o por descuido se ahogo un pájaro u otro animal, este tipo de hechos 

obliga a un lavado antes de la fecha programada. 

En el caso del pintado el tanque y las escaleras se hará cada año. 

Acciones suplementarias. Registrar las acciones en el carnet de servicio para 

programar los siguientes mantenimientos. Revisar el tanque y la cisterna cada vez 

que la brigada visite la comunidad. 
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2.3.1 O Mantenimiento preventivo al área de pozo y tanque. 

Criterios de aplicación. 

El área de pozo y tanque debe permanecer limpia, libre de hierba y 

escombros, pues forma parte de la imagen del lugar, además que permite realizar 

el mantenimiento de los equipos. 

Las acciones que se realizan son limpiar el área de pozo y tanque retirando 

la hierba, escombros, plásticos, limpiar la caseta de bombeo etc. 

Periodo de ejecución. 

El mantenimiento para el área de pozo y tanque se realizará cada dos 

meses, o cuando se requiera, pues en temporadas de sequía hay partes donde no 

crece la hierba. En temporadas de lluvia; en ocasiones; es necesario cortar la 

hierba cada mes. 

Acciones suplementarias. Registrar las acciones en el carnet de servicio para 

programar los siguientes mantenimientos. Se revisará el lugar cada vez que la 

brigada visite la comunidad. 

La información de los criterios de mantenimiento se tomó de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Sistema Operador Othon P. Blanco. 
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2.4 Resumen del segundo capitulo 

Brigada 

Módulo 

Acciones Generales 

Acciones Específicas. 

Sistema Eléctrico 

Subestación 

Tipos de Bombas. 
• Vertical. 

• Horizontal. 

• Sumergible. 

•Combustión 
Interna 

Cuerpo de Tazones 

Sistema de 
Cloración 

Columna de 
Bombeo. 

Grupo de personas especializadas en un área 
específica, 

Grupo de comunidades asignadas a una brigada. 

Se refieren al mantenimiento global, conformadas por 
las acciones específicas. 

Se refieren a las acciones en particular, indican a que 
parte del sistema se le brindara el mantenimiento. 

El sistema eléctrico esta formado por el arrancador y 
las conexiones eléctricas del motor de la bomba 

Es una instalación empleada para la transformación 
del voltaje de la corriente eléctrica. 

El motor eléctrico de accionamiento se instala fuera del 
pozo, pudiendo tener el eje varios metros de longitud, 
con apoyos de trecho en trecho en cojinetes 
intermedios 

La flecha que une el motor a la bomba esta 
horizontalmente. 

Estas bombas tanto el motor como la bomba se 
instalan totalmente sumergidos en un pozo que puede 
tener una sección transversal muy pequeña, con 
considerable ahorro de obra civil. 

Se llaman así debido a que el motor que hace girar la 
flecha trabaja a base de gasolina o diesel 

Es el conjunto de tazones. El tazón es la cavidad 
donde se aloja el impulsor que es el encargado de 
expulsar el agua hasta la superficie. 

Es una bomba dosificadora de químicos que alimenta 
una solución de de hipoclorito de calcio al sistema. 

Es el conjunto de tubos, acoplados, que sirven para 
extraer el agua. 
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Sistema de 
Almacenamiento. 

Criterios de 
Mantenimiento. 

• Sistema 
Eléctrico 

• Subestación 

• Equipo Vertical 
y Horizontal 

• Equipo 
Sumergible 

• Equipo de 
Combustión 
Interna. 

• Sistema de 
Cloración 

• Tanque 
Elevado 

• Área de 
Pozo y 
Caseta de 
Bombeo. 

Es el depósito donde se almacena el agua. Puede ser 
un tanque elevado a una cisterna. 

Son los utilizados para determinar el tiempo en que se 
debe dar el mantenimiento preventivo a los equipos y 
subsistemas. 

El sistema eléctrico recibe mantenimiento cada 2 
meses. 

En la subestación el transformador recibe 
mantenimiento cada 12 meses. 

El equipo Vertical y Horizontal recibe mantenimiento 
preventivo menor y mantenimiento mayor. 

El mantenimiento menor se realiza por cada 1 00 horas 
de operación y el mantenimiento preventivo mayor se 
realiza por cada 1000 horas de operación. 

El equipo sumergible recibe mantenimiento preventivo 
por cada 2500 horas de operación. 

El equipo de 
mantenimiento 
operación. 

combustión Interna se le 
preventivo cada 1 00 horas 

da 
de 

El sistema de cloración recibe mantenimiento 
preventivo cada mes. 

El tanque elevado recibe mantenimiento cada 6 
meses. 

El área de pozo de limpia cada 2 meses en temporada 
de sequía y en temporada de lluvia cada mes. 
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RECOLECCIÓN DE DATOS 

INTRODUCCIÓN. 

La información, los datos y características de los equipos es la base 

fundamental para la elaboración de un programa de mantenimiento preventivo. La 

falta de información hace imposible elaborar el programa de mantenimiento. Con 

base a ello se parte para determinar las fechas de ejecución del mantenimiento de 

los equipos. 

La situación actual de los periodos de ejecución del mantenimiento se realiza 

cuando el encargado o jefe lo considera necesario, sin embargo esto no es 

confiable pues se puede caer en dos errores. El primer error es que el jefe ordene 

que se realice el mantenimiento preventivo al sistema después de la fecha que 

debe ser. Esto trae como consecuencia el bajo rendimiento del equipo o algo peor 

que deje de operar. 

En segundo error es que se aplique mayor número de veces de lo requerido 

en un lapso de tiempo muy corto, lo que trae como consecuencia el aumento de 

los costos de mantenimiento y de operación del equipo. 
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3.1 Recolección de datos. 

Para elaborar un programa de mantenimiento preventivo práctico y eficiente, es 

muy importante tener la información necesaria de los equipos que se les brindará 

el servicio, pues de esto depende de que el programa propuesto cumpla su 

objetivo. 

Para recopilar la información se investigó y registró los datos de los equipos. 

Este trabajo consistió en la revisión de los archivos de cada una de las 

comunidades para determinar cuantos equipos existen, la marca del equipo, la 

potencia, el tipo de bomba y la fecha en la que se aplico el último mantenimiento 

preventivo o correctivo, en algunas comunidades el equipo o subsistema es 

reciente y no se la ha dado mantenimiento, en este caso se registra la fecha en 

que empezó a operar. 

También se registraron las características del equipo eléctrico como es el 

arrancador el cual es un componente importante para la operación del equipo de 

bombeo así como las características de los transformadores. 

Entre las características principales de los arrancadores esta la placa de datos 

del fabricante, su potencia de operación y voltaje. Para los transformadores se 

consideró el voltaje de entrada, el voltaje de salida, y los kV A (Kilo Volts Amper). 
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Para el arrancador y el transformador se registró la última fecha en que se les 

realizó el último mantenimiento. 

En lo que respecta al tanque elevado y a la columna de bombeo también se 

anotaron sus características. Para el tanque elevado el dato más importante es la 

antigüedad, tipo de material con que esta construido, características del agua que 

contiene capacidad o el volumen de almacenamiento. 

Para la columna de bombeo se registraron la longitud y el diámetro. En cada 

uno se registró la última fecha en la que se les dió mantenimiento preventivo o 

correctivo. 

3.2 Datos de las bombas por comunidad y tipo 

A continuación se presenta la información recopilada y registrada en hojas de 
;,1 ,, 

cálculo EXCEL ~1 

Para tener una relación ordenada de los equipos se dividió la relación de 

acuerdo al tipo de bomba, (vertical, horizontal, de combustión interna y las 

bombas sumergibles), y por comunidad. 

3.2.1 Equipo de tipo vertical. 

En la tabla 3.2.1.1 se muestra las características de cada una de las bombas 

de tipo vertical. Las características más importantes que se consideraron son, la 

Análisis y diseño de un programa de mantenimiento. 46 



Capitulo 3 

comunidad en donde esta instalado, la marca del equipo, la potencia, el diámetro 

del tren de descarga, las horas de operación del equipo por día y el tiempo que 

debe transcurrir entre cada mantenimiento. 

Tabla 3.2.1.1 Relación de las bombas verticales y sus características. 

CARACTERISTICAS DE BOMBAS VERTICALES. 
COMUNIDAD MARCA H.P DESCARGA HORAS DE Programación de 

EN PULG. BOMBEO X Mto (Meses) 
DÍA 

ANDRES Q. ROO U.S DE MEXICO 15 3 6 6 
BLANCA FLOR U.S DE MEXICO 10 3 6 6 
DIVORCIADOS (440) SIEMENS 15 3 6.5 5 
MANUELAVILA CAMACHO SIEMENS 15 3 8 4 
MARGARITA MAZA. SIEMENS 15 4 6 6 
ITURBIDE SIEMENS 15 3 4 8 
NUEVO JERUSALEM U.S DE MEXICO 10 3 4 8 
SAN FERNADO SIEMENS 15 3 5 7 
SABIDOS U.S DE MEXICO 30 4 9 4 
BACALAR CARCAMO 15 6 3 11 
MAHAHUAL1 U.S DE MEXICO 25 - 6 6 
MAHAHUAL2 U.S DE MEXICO 25 6 6 
TOMAS GARRIDO SIEMENS 15 4 3 11 
DOS AGUADAS 1 SIEMENS 50 12 3 
DOS AGUADAS 2 SIEMENS 50 --- ---- --------

US ELECTRICAL 
GUILLERMO PRIETO MOTORS 20 3 2 16 

US ELECTRICAL 
BLASILLOS MOTORS 20 3 2 16 
FELIPE ANGELES IEM 5 3 2 16 
HERMENEGILDO GALEANA SIEMENS 5 3 2 16 
CALIFORNIA SIEMENS 3 2 16 

De acuerdo a los datos obtenidos hay veinte comunidades que cuentan 

con equipo de tipo vertical y las marcas más utilizadas son U.S DE MEXICO y 

SIEMENS. 
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COMUNIDAD 

NVO. HOCTUN 

MAHAHUAL 

XCALAK 

XCALAK 

FCO. VILLA NCP 

EL GALLITO 

CAANAN 

NVO. TABASCO 

CARACTERISTICAS DE BOMBAS DE COMBUSTIÓN 
INTERNA. 

Tabla 3.2.2.1- Relaciónde las bombas de combustión interna 

MARCA SERIE CAPCIDAD LTS.ACEITE LTS FILTRO DE 
EN HP MOTOR ACEITE ACEITE 

CABEZAL 

LISTER T-R-1 TRIACZ MX3900050 15 3 1.5 MFL-793 

CUMMINS 46137058 123 19 LF39-49 

PETER LISTER 4800993-TB3A001 8 1.5 LTH 38 

PETER LISTER 4800019-TX1 93A01 8 1.5 LTH 38 

LISTER PETER 4800183 TR3A001 SINW 8 1.5 ATSA2825 

LISTER DIESEL 740HRH-A25 59 B5649 19 8 LUCAS 296 

LISTER PETER 48010712 TR3A001 8 1.5 ATSA 2825 

MOTOR H2-2 35 8 1.5 DE CARTUCHO 
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FILTRO DE FILTRO DE HORAS DE 
COMBUSTIBLE AIRE OPRACIÓN. 

DE CARTUCHO SIN N° 1 H X C/3 OlAS 

FS1280 J286503 
FLEEGUARD 

3 H/DIA 
AH 1107 

HDF 246 LUCAS 
SINW 4 H/DIA 

296 

SIN N° SIN N° 1 H/D[A 

SIN N° SIN N° 1.5H/D[A 

DE CARTUCHO SIN N° 1/2 H/D[A 

SIN N° SIN N° 1 H/D[A 

LUCAS 296 NO TIENE 45 MIN/D[A 
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3.2.2 Equipos de combustión interna. 

Existen pocas comunidades con equipo de bombeo de combustión interna, en 

su mayoría porque no cuentan con el servicio de energía eléctrica o esta muy 

alejada de la red de la C.F.E (Comisión Federal de Electricidad). De acuerdo a los 

datos recabados solo ocho comunidades tienen este tipo de sistema de bombeo. 

En la tabla 3.2.2.1 se muestran estas comunidades y las características de los 

equipos. 

Entre las características más importantes de los equipos de bombeo de 

combustión interna se consideró la marca, número de serie, cantidad de aceite 

para el motor y el cabezal, los filtros del aceite, filtros de combustible y filtro de 

aire, y las horas que opera el equipo por día. 

3.2.3 Equipos sumergibles. 

Los equipos sumergibles son los más utilizados actualmente para el bombeo 

de agua ya que se requiere de menos obra civil para su instalación. 

Como podemos ver en la tabla 3.2.3.1 la mayoría de los equipos de bombeo 

son sumergibles. 
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CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS SUMERGIBLES 

HORAS DE Programa de Mto. 
COMUNIDAD EQ H.P MARCA GASTO COLUMNA USO POR 

DÍA 
(Meses) 

LA UNION ES 10 US DEMEXICO 10 LPS 3"X33M 12 7.0 

CALDERON E.S 15 SIEMENS 7LPS 3"X84M 10 8.0 

ROVIROSA E.S 25 SEIMENS 16 LPS 4"X48M 6 14.0 

BOTES E.S 7.5 US DE MEXICO 5 LPS 3"X60M 9 9.0 

COCOYOL E. S 15 - 10 LPS 4"X48M 9 9.0 

CACAO E. S 25 GROUNFUS 15 LPS 4"X43M 10 8.0 

PUCTE 

ALVARO OBREGÓN VIEJO E.S 7.5 GROUNFUS 6LPS 3"X80M 8 10.0 

PEDRO JOAQUIN C. E.S 30 GROUNFUS 15 LPS 3"X48M 10 8.0 

ALLENDE E.S 15 GROUNFUS 9 LPS 3"X20M 7 12.0 

PALMAR E.S 25 SIEMENS 14 LPS 4"X52M 9 9.0 

VILLAFLORES E.S 20 GROUNFUS 15 LPS 4"X21M 8 10.0 

RAMONAL E. S 15 GROUNFUS 9 LPS 3"X40M 8 10.0 

SACXAN E. S 10 SIEMENS 9 LPS 3"X21M 6 14.0 

BACALAR POZO 2 E. S 50 SIEMENS 30 LPS 6"X33M 10 8.0 

BACALAR POZO 4 E. S 50 GROUNFUS 41 LPS 6"X48M 9 9.0 

SERGIO BUTRON CASAS GROUNFUS 

CARLOS A MADRAZO E. S 20 US DEMEXICO 15 LPS 4"X21M 12 7.0 

UCUM E.S 30 GROUNFUS 16 LPS 3"X27M 9 9.0 

REVOLUCIÓN 

LAGUNA GUERRERO 

URSULO GALVAN 

(RAUDALES) 1 

MIGUEL ALEMAN E. S 25 SIEMENS 10 LPS 3"X84M 6 14.0 ¡¡ 
RIOVERDE E. S 20 GROUNFUS 9LPS 4"X58M 7 12.0 1 
MELCHOR OCAMPO E. S 10 GROUNFUS 7LPS 4"X48M 9 9.0 

OTILIO MONTAÑO E.S 20 SIEMENS 10 LPS 3"X84M 8 10.0 

18 DE MARZO E.S 15 GROUNFUS 10 LPS 4"X62M 6 14.0 

ZAMORA E.S 7.5 GROUNFUS 5LPS 3"X78M 8 10.0 

JESUS MARTINEZ ROSS E.S 10 GROUNFUS 5LPS 3"X70M 7 12.0 

SINAI E. S 15 GROUNFUS 7 LPS 3"X84M 8 10.0 

CEDRALITO E. S 15 SIEMENS 7 LPS 3"X84M 6 14.0 

TIERRA NEGRA E. S 10 SIEMENS 5 LPS 3"X78M 6 14.0 

DAVID GUSTAVO E. S 7.5 GROUNFUS 7 LPS 3"X35M 5 17.0 

AL TOS DE SEVILLA E. S 10 GROUNFUS 5 LPS 3"X60M 8 10.0 

BUENA ESPERANZA E.S 10 GROUNFUS 5LPS 3"X80M 7 12.0 

PARAISO E.S 10 SIEMENS 7LPS 4"X36M 6 14.0 

GAVINO VAZQUEZ E.S 10 GROUNFUS 5LPS 3"X70M 8 10.0 

FCO. J. MUJICA E. S 15 SIEMENS 5LPS 3"X80M 9 9.0 

LIBERTAD E. S 15 SIEMENS 11 LPS 3"X111 6 14.0 

SAN PEDRO PERALTA E. S 50 GROUNFUS 16 LPS 4"X130M 8 10.0 

MOROCOY E. S 30 GROUNFUS 14 LPS 3"X66M 9 9.0 

GONZALES ORTEGA 0.0 

NACHICOCOM E.S 10 GROUNFUS. 10 LPS 3"X40M 7 12.0 
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5 DE MAYO 

NUEVO CANAAN 

NICOLAS BRAVO POZO 1 E. S 40 GROUNFUS 14 LPS 4"X111M 8 10.0 

NICOLAS BRAVO POZO 2 E.S 25 SIEMENS 12 LPS 3"X111M 10 8.0 
FCO. VILLA KM. 60 E.S 20 GROUNFUS 16 LPS 3"X80M 9 9.0 
SAN ROMAN E.S 10 GROUNFUS 5 LPS 3"X78M 6 14.0 

RIO ESCONDIDO E. S 15 GROUNFUS 10 LPS 3"X54M 5 17.0 

HUATUSCO E. S 20 SIEMENS 15 LPS 4"X54M 6 14.0 
MAYABALAM E. S 20 SIEMENS 10 LPS 4"X30M 5 17.0 

SAN ISIDRO LA LAGUNA E.S 20 GROUFUS 15 LPS 3"X42M 6 14.0 
CANNLUMIL E. S 5 US DEMEXICO 5 LPS 3"X21M 7 12.0 

MIGUEL HIDALGO E. S 10 GROUNFUS 10 LPS 3"X21M 6 14.0 

BUENA VISTA E. S 7.5 GORUNFUS 7LPS 3"X15M 8 10.0 

PEDRO A. SANTOS E.S 10 GROUNFUS 10 LPS 3"X15M 6 14.0 
LIMONES E.S 15 SIEMENS 10 LPS 3"X15M 7 12.0 
CHACCHOBEN E. S 10 SIEMENS 10 LPS 3"X15M 9 9.0 
LAZARO CARDENAS UA E. S 10 GORUNFUS 10 LPS 4"X15M 9 9.0 
VALLE HERMOSO E.S 15 GORUNFUS 10 LPS 4"X27M 10 8.0 
LA PANTERA E.S 15 GROUNFUS 10 LPS 3"X27M 6 14.0 
PROGRESO E.S 10 SIEMENS 10 LPS 3"X30M 6 14.0 
GUADALUPE VICTORIA E. S 10 GROUNFUS 7LPS 3"X27M 5 17.0 
BUENA FE E. S 7.5 GROUNFUS 7LPS 3"X36M 6 14.0 
REFORMA E.S 20 SIEMENS 14 LPS 4"X21M 5 17.0 

LACEIBA E.S 15 SIEMENS 10 LPS 3"X65M 6 14.0 

MAHAHUAUP 1-2 E. S 5 GROUNFUS 5LPS 3"X9M 8 10.0 

DOS AGUADAS PZ-1 E. S 25 GROUNFUS 3"X150M 8 10.0 

DOS AGUADAS PZ-2 E. S 25 GROUNFUS 3"X150M 7 12.0 

TRES GARANTIAS E. S 30 - -- 20LPS 3"X110M 10 8.0 

SANTA ROSA E.S 20 - --- 15 LPS 3"X65M 6 14.0 

3.2.4 Equipos horizontales. 

Los equipos horizontales no son muy frecuentes, debido a que solo se utiliza 

en lugares de poca profundidad, sin embargo estos equipos presentan la ventaja 

de poderlos inspeccionar fácilmente. 

En la tabla 3.2.4.1 se relacionan los equipos horizontales. Como se puede 

observar representan una mínima parte, y si observamos la longitud de la columna 

de bombeo vemos que es de muy poca profundidad. 
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COMUNIDAD EQ 

BACA LAR 
CARCAMO E1 E.H 
BACA LAR 
CARCAMO E2 E.H 
MAHAHUAL 
PTAVACI02 E.H 

EQUIPOS HORIZONTALES. 

Tabla 3.2.4.1. Características de las bombas 
verticales 

HORAS DE 
H.P MARCA GASTO COLUMNA USO POR 

DÍA 

15 -- 15 LPS 6"X3M 8 

16 --- 15 LPS 6"X3M 7 

25 - - 10 LPS - 8 

3.3 Cálculo del tiempo de mantenimiento 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO EN 

MESES 

4.0 

5.0 

4.0 

Para determinar el tiempo en que se realizará el mantenimiento a los 

equipos de bombeo se consultan los criterios de mantenimiento en donde se 

especifica las horas que debe operar el equipo antes de darle mantenimiento 

preventivo y las horas de operación por día. 

Para el caso de los equipos verticales y horizontales, el mantenimiento 

preventivo mayor se da a cada 1000 horas de operación. Para el caso de los 

equipos sumergibles es de 2500 horas, para los equipos de combustión interna se 

da cada 100 horas de operación. 

Para calcular el tiempo en meses en que se debe dar mantenimiento se utiliza la 

fórmula (1) 

l -r • . Horas de operación del equipo antes de recibir mantenimiento 
1v1antemmzento por mes = - ----"'--- - - --=---"--- ----- - - - -

Horas de operación por día 
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Por ejemplo, como se puede ver en la tabla 3.2.1.1, el equipo de la 

comunidad de Andrés Q. Roo se le realiza el mantenimiento preventivo cada 6 

meses. 

En esta comunidad el equipo es de tipo vertical y opera 6 horas al día (2) 

, 1000hr 
Mantenimiento por dzas = = 166.666 

6hrl Día 
(2) 

Este resultado (de la fórmula 2) lo dividimos entre 30 que son los días que trae el 

mes generalmente. 

166.666 Días * 1mes 
Mantenimiento por mes= = 5.555 (3) 

30 Días 

De acuerdo al resultado se debe realizar el mantenimiento cada 5.555 meses, que 

al redondear resulta en 6 meses. 

Para el caso de los demás equipos el procedimiento es igual, solo hay que 

tomar en cuenta el criterio de mantenimiento y las horas de operación del equipo. 

Existen algunos casos especiales en donde el cálculo excede los 12 meses, 

estos son en equipos que operan poco tiempo, entonces se consideran otros 

factores como los climáticos, que provocan la oxidación en los componentes del 

equipo por la salinidad del lugar. 

Un caso en específico es la comunidad de Guillermo Prieto en donde el 

equipo es de tipo vertical y solo opera 2 horas al día. Haciendo el cálculo del 
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tiempo en que se le debe hacer el mantenimiento preventivo resulta que es cada 

16 meses lo que es mayor a un año, por lo tanto no se toma en cuenta este 

resultado y se determina que el mantenimiento se cada 12 meses. 

3.4 Datos del sistema eléctrico. 

Los componentes del sistema eléctrico que se consideran para 

mantenimiento son el arrancador y la subestación. 

En la tabla 3.4.1 se muestra las características del arrancador y del 

transformador y las fechas en que se les dio el último mantenimiento, 

d Tabla 3.4.1.- Características del arrancador y el transforma or. 

COMUNIDAD 
ULTIMA 

ARRANCADOR 
ULTIMA 

TRANSFORMADOR 
FECHA FECHA 

LA UNION 20/110/2004 SIEMENS/15HP/220VfTP 21/02/2004 15KVA-34500/220V 
CALDERON 28/10/2004 SIEMENS/15HP/220VfTP 28/04/2004 15KV A-34500/220V 
ROVIROSA SIEMENS/20HP/220VfTP 23/02/2004 30KV A-34500/220V 
BOTES 28/10/2004 SIEMENS/7.5HP/220VfTP 28/04/2004 15KV A-34500/220V 
COCOYOL 29/11/2004 SIEMENS/15HP/220VfTR 27/04/2004 15KV A-34500/220V 
CACAO 13/11/2004 SIEMENS/25HP/220VfTR 13/01/2004 30KV A-34500/220V 
ALVARO OBREGÓN z.A 27/11/2004 FEDELAP./20HP/440VfTP 14/03/2004 15KV A-34500/440V 

ALVARO OBREGÓN VIEJO 23/11/2004 ABB/7.5HP/220VITP 14/03/2004 15KV A-34500/220V 
PEDRO JOAQUIN C. 27/11/2004 SIEMENS/30HP/440VfTR 28/03/2004 15KV A-34500/440V 

SABIDOS 19/10/2004 SQUARED/20HP/220VfTP 14/03/2004 45KV A-34500/220V 

ALLENDE 20/11/2004 SIEMENS/15HP/220VTP 14/02/2004 15KV A-34500/220V 
PALMAR 20/10/2004 SIEMENS/25HP/440VfTP 14/03/2004 45KV A-34500/440V 

VILLAFLORES 27/11/2004 SIEMENS/20HP/220VfTR 25/03/2004 30KV A-34500/220V 
RAMONAL 23/10/2004 SIEMENS/15HP/220VfTP 22/04/2004 15KV A-34500/220V 

SACXAN 18/10/2004 SIEMENS/1 OHP/220VfTR 18/04/2004 15KV A-34500/220V 
BACALAR POZO 2 12/10/2004 SIEMENS/50HP/440VfTR 11/02/2004 45KV A-34500/440V 
BACALAR POZO 4 12/10/2004 SIEMENS/50HP/440VfTR 11/03/2004 75KVA-34500/440V 
BACALAR CARCAMO E1 18/10/2004 SIEMENS/15HP/220VfTR 18/04/2004 45KV A-13200/220V 
BACALAR CARCAMO E2 23/10/2004 SIEMENS/15HP/220VfTR 18/04/2004 45KV A-13200/220V 
SERGIO BUTRON CASAS 23/10/2004 23/02/2004 
CARLOS A MADRAZO 23/10/2004 SIEMENS/20HP/440VfTR 24/02/2004 30KV A-34500/440V 
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UCUM 26/10/2004 SIEMENS/30HP/220V!TR 25/02/2004 30KV A-34500/220V 

LAGUNA GUERRERO 26/11/2004 -- 26/01/2004 ---
URSULO GALVAN 26/10/2004 ------ 24/02/2004 -----
MIGUEL ALEMAN 01/11/2004 SIEMENS/25HP/220V!TP 11/03/2004 30KV A-33000/220V 
RIOVERDE 26/10/2004 SIEMENS/20HP/220V!TP 25/02/2004 30KV A-33000/220V 
MELCHOR OCAMPO 26/10/2004 SIEMENS/15HP/220V!TP 24/02/2004 1 OKV A-33000/220V 
OTILIO MONTAÑO 26/10/2004 TELEM/20HP/220V!TP 26/04/2004 30KV A-33000/220V 
18 DE MARZO 26/10/2004 SIEMENS/15HP/220V!TP 11/02/2004 30KV A-33000/220V 
ZAMORA 26/10/2004 SIEMENS/7.5HP/220V!TP 15/04/2004 15KV A-33000/220V 

JESUS MARTINEZ ROSS 27/10/2004 SIEMENS/1 OHP/220V!TP 28/02/2004 30KV A-33000/220V 
SINAI 27/10/2004 SIEMENS/15HP/220V!TP 30KV A-33000/220V 

CEDRALITO 27/10/2004 SIEMENS/20HP/220V!TP 14/04/2004 30KV A-33000/220V 
TIERRA NEGRA 24/11/2004 ALLENB/1 OHP/220V/TP 24/03/2004 30KV A-33000/220V 
DAVID GUSTAVO 17/10/2004 ALLENB/17 .5HP/220V!TP 17/02/2004 30KV A-33000/220V 
AL TOS DE SEVILLA 17/10/2004 ALLENB/1 OHP/220V/TP -- A RED BAJA 
BUENA ESPERANZA 17/10/2004 SQUARD/1 OHP/220V/TP 17/04/2004 30KV A-33000/220V 

PARAISO 17/10/2004 SIEMENS/1 OHP/220V/TP 17/02/2004 2X 1 OKV A-33000/220V 

GAVINO VAZQUEZ 17/10/2004 SIEMENS/1 OHP/220V!TP ----- 30KV A-33000/220V 

FCO. J. MUJICA 20/11/2004 ALLENB/15HP/220V!TP 18/01/2004 30KV A-33000/220V 

LIBERTAD 11/10/2004 SIEMENS/1 5HP/440V!TR 16/03/2004 30KVA-34500/440V 

SAN PEDRO PERALTA 11/10/2004 SIEMENS/50HP/440V!TR 15/02/2004 75KVA-34500/440V 

MOROCOY 11/10/2004 SIEMENS/30HP/220V!TP 19/04/2004 30KV A-34500/220V 

GONZALES ORTEGA 17/10/2004 --- 17/02/2004 -------
NACHICOCOM 17/10/2004 FEDERAU1 OHP/220V!TP 11/02/2004 30KV A-34500/220V 

NIGOLAS BRAVO POZO 1 13/10/2004 SIEMENS/40HP/220V!TR 13/04/2004 45KVA-34500/440V 
NIGOLAS BRAVO POZO 2 13/10/2004 SQUARD/25HP/220V!TP 13/03/2004 30KVA-34500/440V 

FCO. VILLA KM. 60 13/10/2004 SIEMENS/20HP/220V/TP 15/02/2004 30KV A-34500/220V 

SAN ROMAN 11/11/2004 SIEMENS/1 OHP/220V/TP 17/03/2004 30KV A-33000/220V 

RIO ESCONDIDO 12/10/2004 SIEMENS/15HP/220V/TP 21/02/2004 30KV A-33000/220V 

HUATUSCO 09/10/2004 SIEMENS/20HP/220V!TP 22/02/2004 30KV A-33000/220V 

KUCHUMATAN 09/10/2004 SIEMENS/1 OHP/440V!TR 16/03/2004 30KVA-33000/440V 

MAYABALAM 08/11/2004 CUTTLE H/20HP/220V!TP 22/03/2004 30KV A-33000/220V 

SAN ISIDRO LA LAGUNA 04/10/2004 SIEMENS/20HP/440V!TR 22/04/2004 30KVA-33000/440V 

CANNLUMIL 04/10/2004 ALLEN B/5HP/220V/TP 24/02/2004 30KV A-33000/220V 

MIGUEL HIDALGO 04/10/2004 SIEMENS/1 OHP/220V!TP 22/04/2004 30KV A-33000/220V 

BUENA VISTA -- SIEMENS/7.5HP/220V/TP 17/02/2004 30KV A-33000/220V 

PEDRO A. SANTOS 28/10/2004 SIEMENS/1 OHP/220V!TP 28/04/2004 30KV A-33000/220V 

LIMONES 27/10/2004 SIEMENS/15HP/220V!TP 22/04/2004 30KV A-33000/220V 

CHACCHOBEN 27/10/2004 SD/1 OHP/220V/TP 28/03/2004 RED DE BAJA 
LAZARO CARDENAS UA 27/10/2004 SIEMENS/1 OHP/220V/TP 21/02/2004 30KV A-33000/220V 

MANUEL AVILA CAMACHO 27/10/2004 G.EI15HP/220VITP 18/03/2004 30KV A-33000/220V 

LOS DIVORCIADOS 28/10/2004 G.EI15HP/440V/TP 14/03/2004 30KV A-33000/440V 

VALLEHERMOSO 09/11/2004 CUTTLER/15HP/220V/TP 14/01/2004 30KV A-33000/220V 
LA PANTERA 29/10/2004 SIEMENS/15HP/220V!TR 25/02/2004 RED DE BAJA 

ITURBIDE 27/11/2004 SIEMENS/15HP/220V/TR 29/02/2004 30KV A-33000/220V 
PROGRESO 28/10/2004 SIEMENS/1 OHP/220V!TP -------- 2X 15KV A-33000/220V 
GUADALUPE VICTORIA --- SIEMENS/1 OHP/220V!TP 22/02/2004 30KV A-33000/220V 

MARGARITA MAZA 26/11/2004 SIEMENS/15HP/220V!TR 25/03/2004 30KV A-33000/220V 
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NUEVO JERUSALEM 30/11/2004 SIEMENS/1 OHP/220V!TR 30/03/2004 30KV A-33000/220V 

BUENA FE 29/11/2004 SIEMENS/7.5HP/220V!TP 25/02/2004 30KV A-33000/220V 
SAN FERNANDO -- SIEMENS/15HP/220V!TR 30KV A-33000/220V 

REFORMA 22/11/2004 SIEMENS/20HP/220V!TR 31/03/2004 30KV A-33000/220V 
ANDRES Q. ROO 02/10/2004 SIEMENS/15HP/220V!TP 11/04/2004 30KV A-33000/220V 
LA CEIBA 02/10/2004 SIEMENS/15HP/220V!TP 09/04/2004 30KV A-33000/220V 

BLANCA FLOR 11/10/2004 SIEMENS/1 OHP/220V!TP 11/04/2004 30KV A-33000/220V 

MAHAHUAL PTA VACIO 1 SIEMENS/20HP/440V!TP 30KV A-34500/440V 

MAHAHUAL PTA VACIO 2 --- SIEMENS/25HP/440V!TR ----- 30KV A-34500/440V 

MAHAHUAUP 1-2 - SIEMENS/5HP/220V!TP 30KV A-13200/220V --
MAHAHUAL C-1 -- SIEMENS/30HP/440V!TP --- 75KVA-13200/440V 

DOS AGUADAS PZ-1 11/10/2004 SIEMENS/25HP/220VITP 11/02/2004 30KV A-34500/220V 
DOS AGUADAS PZ-2 11/10/2004 SIEMENS/25HP/440V!TP 11/02/2004 30KV A-34500/440V 

TRES GARANTIAS 13/10/2004 F.P/30HP/220V!TR 13/01/2004 3X15KVA-33000/220V 

TOMAS GARRIDO 11/10/2004 SIEMENS/15HP/220V!TR 11/02/2004 30KV A-33000/220V 
SANTA ROSA 11/10/2004 SIEMENS/20HP/440V!TR 11/02/2004 30KV A-33000/440V 

FELIPE ANGELES 11/10/2004 SIEMENS/5HP/440V!TP 13/04/2004 30KV A-33000/220V 

3.5 Datos de la columna de bombeo y Tanque Elevado. 

En la tabla 3.5.1 siguiente se muestran el gasto, datos de la columna de 

bombeo y el medio de almacenamiento. 

La unidad del gasto esta en litros por segundo (LPS), en el caso de la 

columna se muestra el diámetro dado en pulgadas y la longitud en metros. Para el 

sistema de almacenamiento en su mayoría solo cuentan con un tanque elevado 

(T.E). En la tabla se muestra la capacidad o el volumen en metros cúbicos (m3
), la 

altura no se considera ya que la mayoría son de 15 m. Algunas comunidades 

cuentan con tanque elevado y tanque superficial o cisterna. (T. S oC). 
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Tabla 3.5.1- Características de las columnas de bombeo 

COMUNIDAD GASTO COLUMNA ALMACENAMIENTO 

LA UNION 10 LPS 3"X33M T. E 50M3 

CALDERON 7LPS 3"X84M T.E 50M3 

ROVIROSA 16 LPS 4"X48M T.E 150M3 

BOTES 5 LPS 3"X60M T. E 25M3 

COCOYOL 10 LPS 4"X48M T. E 25M3 

CACAO 15 LPS 4"X43M T. E 25M3 

PUCTE 

ALVARO OBREGÓN z.A 16 LPS 4"X23M 

ALVARO OBREGÓN VIEJO 6LPS 3"X80M T. E 25M3 
PEDRO JOAQUIN C. 15 LPS 3"X48M T. E 25M3 

SABIDOS 10 LPS 4"X78M T.E 10Y25M3 

ALLENDE 9 LPS 3"X20M T.E 25M3 

PALMAR 14 LPS 4"X52M T.E Y C. 25/100 M3 

VILLAFLORES 15 LPS 4"X21M T. E 25M3 

RAMONAL 9 LPS 3"X40M T. E 25M3 

SACXAN 9LPS 3"X21M T.E 15 Y 25M3 

BACALAR POZO 2 30 LPS 6"X33M 

BACALAR POZO 4 41 LPS 6"X48M 

BACALAR CARCAMO E1 15 LPS 6"X3M T.S 300M3 

BACALAR CARCAMO E2 15 LPS 6"X3M T.E 150M3 

SERGIO BUTRON CASAS 

CARLOS A MADRAZO 15 LPS 4"X21M T. E 25M3 

UCUM 16 LPS 3"X27M T. E 25M3 

REVOLUCIÓN 

LAGUNA GUERRERO 

URSULO GALVAN 

(RAUDALES) 

MIGUEL ALEMAN 10 LPS 3"X84M T. E 25M3 

RIOVERDE 9LPS 4"X58M T.E25 M3 

NUEVO TABASCO 5LPS 3"X80 T. E 25M3 

MELCHOR OCAMPO 7 LPS 4"X48M T. E 25M3 

EL GALLITO 9LPS 3"X95M T. E 25M3 

OTILIO MONTAÑO 10 LPS 3"X84M T.E 15M3 

18 DE MARZO 10 LPS 4"X62M T.E25M3 

ZAMORA 5 LPS 3"X78M T.E25 M3 

FCO. VILLA NCPE 10 LPS 4"X65M T.E 15M3 

CANAAN 15 LPS 4"X50M T.E 15M3 

HOCTUN 5LPS 3"65M 

JESUS MARTINEZ ROSS 5 LPS 3"X70M T.E 10M3 

SINAI 7LPS 3"X84M T.E25 M3 

CEDRALITO 7 LPS 3"X84M T.E 25M3 
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TIERRA NEGRA 5 LPS 3"X78M T. E 25M3 
DAVID GUSTAVO 7 LPS 3"X35M T. E 25M3 

AL TOS DE SEVILLA 5 LPS 3"X60M T. E 25M3 

BUENA ESPERANZA 5 LPS 3"X80M T. E 25M3 
PARAISO 7 LPS 4"X36M T.E 15M3 

GAVINO VAZQUEZ 5 LPS 3"X70M T.E15M3 

LOS LIRIOS 5LPS 

FCO. J. MUJICA 5 LPS 3"X80M T. E 25M3 

LIMONAR 7 LPS 4"X115M T.E 15M3 

LIBERTAD 11 LPS 3"X111 T.E 25M3 

SAN PEDRO PERALTA 16 LPS 4"X130M T.E 100M3 
MOROCOY 14 LPS 3"X66M T.E 25M3 
GONZALES ORTEGA 

NACHICOCOM 10 LPS 3"X40M T. E 25M3 
CALIFORNIA 7LPS 3"X80M T. S 25M3 
5 DE MAYO 

NUEVO CANAAN 

VERACRUZ 7 LPS 4"X104M T.E 15M3 
NUEVO BECAR 7 LPS 4"X6M T.E25 M3 

NIGOLAS BRAVO POZO 1 14 LPS 4"X111M T.E 150M3 
NIGOLAS BRAVO POZO 2 12 LPS 3"X111M 

FCO. VILLA KM. 60 16 LPS 3"X80M T.E 25M3 

SAN ROMAN 5 LPS 3"X78M T. E 25M3 
RIO ESCONDIDO 10 LPS 3"X54M 2 T.E 25M3 

HUATUSCO 15 LPS 4"X54M T. E 25M3 
PAYO OBISPO 7 LPS 3"X85M T.E 15M3 
KUCHUMATAN 10 LPS 4"X35M T.E 50M3 

MAYABALAM 10 LPS 4"X30M T.E 50M3 
SAN ISIDRO LA LAGUNA 15 LPS 3"X42M T. E 50M3 

CANNLUMIL 5 LPS 3"X21M T. E 25M3 

MIGUEL HIDALGO 10 LPS 3"X21M T.E25 M3 

BUENA VISTA 7 LPS 3"X15M T.E 15M3 

PEDRO A. SANTOS 10 LPS 3"X15M T.E15M3 
LIMONES 10 LPS 3"X15M T.E 100M3 

CHACCHOBEN 10 LPS 3"X15M T. E 25M3 
LAZARO CARDENAS UA 10 LPS 4"X15M T.E25 M3 

MANUEL AVILA CAMACHO 10 LPS 3" T.E25 M3 

LOS DIVORCIADOS 10 LPS 3"X52M T.E25 M3 

VALLE HERMOSO 10 LPS 4"X27M T. E 25M3 

LA PANTERA 10 LPS 3"X27M T.E25 M3 
ITURBIDE 9 LPS 3"X30M T. E 25M3 

PROGRESO 10 LPS 3"X30M T. E 25M3 
GUADALUPE VICTORIA 7 LPS 3"X27M T.E25 M3 
MARGARITA MAZA 10 LPS 4"X30M T. E 25M3 

NUEVO JERUSALEM 9LPS 3"X45M T. E 25M3 
BUENA FE 7LPS 3"X36M T.E25 M3 
SAN FERNANDO 5 LPS 3"X39 T. E 25M3 
REFORMA 14 LPS 4"X21M 2 T. E 25M3 
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ANDRES Q . ROO 7 LPS 3"X15M T. E 25M3 
LACEIBA 10 LPS 3"X65M T.E 15M3 

BLANCA FLOR 10 LPS 4"X30M T. E 25M3 

MAHAHUAL PTA VACIO 1 18 LPS 
MAHAHUAL PTA VACIO 2 10 LPS 
MAHAHUAUP 1-2 5 LPS 3"X9M 
MAHAHUAL C-1 20 LPS 3"X1 .5M T.S 300M3 

XCALAK 5 LPS T.E. S 25-150 M3 

DOS AGUADAS PZ-1 3"X150M T.E 25M3 
DOS AGUADAS PZ-2 3"X150M 

TRES GARANTIAS 20 LPS 3"X110M T.E.S 35-100 M3 

TOMAS GARRIDO 10 LPS 3"X36M T. E 25M3 
SANTA ROSA 15 LPS 3"X65M T.E25 M3 
LOS ANGELES. 5LPS 3" T.E.S 35-350 M3 
FELIPE ANGELES 5 LPS 4"X3M T.E.S 35-125 M3 
NUEVO VERACRUZ 7 LPS 4"X104M T.E 15M3 
OJO DE AGUA 7 LPS 3"X80M T.E 25M3 
ALACRANES 5 LPS 3"X80M T.S 125M3 

ICAICHE 

21 DE MAYO 5LPS 3" T.E.S 25-350 M3 

MANUEL CRESENCIO 
REJÓN. 17 LPS T. E 25M3 

BLASILLO 

DOS LAGUNAS 7 LPS 3"X183M T. E 25M3 

GUILLERMO PRIETO 

DZIBALITO 
7LPS 4" T.E25 M3 
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3.6 Resumen del tercer capitulo. 

En la tabla se relacionan los equipos de bombeo por brigada de acuerdo al 

tipo. 

Tabla.-Relación de equipos de bombeo de acuerdo al tipo 

Brigada Sumergibles Verticales Horizontales Comb interna 
1 18 3 2 o 
2 15 o o 2 
3 15 1 o 4 
4 12 9 1 1 
5 4 6 o 4 

Total 64 19 3 11 
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ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO. 

Introducción. 

Un diagrama de flujo ayuda a entender un programa que en un principio, 

puede parecer complicado. 

En un diagrama de flujo se muestran los pasos que se siguen para 

elaborar el programa sin tener que leer todo un documento, ya que de alguna 

manera resume cada uno de los pasos a seguir y la forma en que opera el sistema 

o los pasos que sigue o interpretar una secuencia de instrucciones. 

Ahora bien, el diagrama de flujo en cierta manera nos ayuda a tener una 

idea mas clara de lo que es el programa y como funciona. Pero para entender bien 

cada uno de los pasos hay que tratarlos a detalle, con cuidado, esto para evitar 

ambigüedades y que no dejen lugar a dudas de lo que se trata. 

En este capitulo se tratará a detalle los pasos que se siguieron para 

elaborar el programa utilizando una hoja de cálculo Excel. 
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4.1 Diagrama de flujo del sistema de Mantenimiento. 

NO 

Inicio 

Revisión de archivos para 
buscar y asentar la última 
fecha de mantenimiento 

Revisar los criterios de 
mantenimiento 

Programa general 
de mantenimiento 
preventivo 

Programa preventivo 
mensual 

Generar una orden 
de trabajo 

¿Se realizó el 
mantenimiento? 

SI 

Reprogramar el 
mantenimiento 

Registrar el 
mantenimiento 

Fig. 4.1.- Diagrama de Flujo, utilizado para elaborar el programa de 

mantenimiento preventivo. 
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4.1.1 Descripción del diagrama de flujo. 

En la figura 4. 1 se puede ver el diagrama de flujo del programa. Este 

diagrama muestra paso a paso el procedimiento que se siguió para elaborar el 

programa de mantenimiento preventivo para los equipos de un sistema de bombeo 

de agua potable. 

1. En primer término se realizó la revisión de los archivos para recabar 

los datos, las características de los equipos y las últimas fechas en 

que se les aplicó mantenimiento preventivo o correctivo. 

2. En el siguiente paso se consultó los criterios de mantenimiento 

preventivo de cada uno de los equipos, para que con los datos 

obtenidos en el paso anterior, se diseñe y analice la manera de 

programar el mantenimiento preventivo general. 

3. De acuerdo con los criterios de mantenimiento y considerando las 

últimas fechas en que se realizó en último mantenimiento a los 

equipos, se elaboró el programa de mantenimiento preventivo 

general en una hoja de cálculo Excel. Este programa muestra de 

forma abreviada las acciones generales a realizar y las fechas en 

que se llevaran a cabo durante un año. 

4. Partiendo del programa de mantenimiento preventivo general se 

realizó el mantenimiento preventivo mensual. En este programa se 
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muestra con más detalle los mantenimientos que se realizarán en el 

mes, pues en este se desglosa las fechas en que se realizará el 

mantenimiento al mes por acciones generales. 

5. Con el programa mensual de mantenimiento preventivo se procede a 

realizar las órdenes de trabajo. 

6. La orden de trabajo se le da al responsable de la brigada para que 

realice el mantenimiento preventivo al equipo o sistema. 

7. Cuando dicho mantenimiento se realiza se asienta en los carnet's de 

servicio. 

8. cuando el mantenimiento no se realiza por alguna circunstancia, este 

se registra y se reprograma para otra fecha. 

Algunos de estos pasos ya se trataron con más detalle en los capítulos 

anteriores, los restantes se tratarán a continuación. 
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4.2 Elaboración del sistema de mantenimiento preventivo general, 

utilizando hoja de calculo Excel. 

Después de analizar los datos y características de los equipos, se buscó la 

manera de realizar un programa apegado a las políticas y criterios de 

mantenimiento. Un programa que sea fácil de codificar, de consultar y entender 

cada una de las acciones o mantenimientos a realizar, sin que ocupe mucho 

espacio ni cueste mucho trabajo interpretar, tanto para el que consulta como para 

el que realiza las ordenes de trabajo. 

Para realizar el programa de mantenimiento preventivo se utilizaron las 

claves de las acciones generales, con el propósito de ahorrar espacio, tiempo y 

trabajo al momento de programar, además que permita hacer la consulta fácil y 

sencilla. 

En la tabla 4.2.1 se muestran las claves asignadas a cada acción general. 

En total son once acciones generales, a cada una se le asignó una letra en orden 

alfabético. 

Por ejemplo, la primera acción general es el Sistema Eléctrico y se le 

asignó la letra A. el segundo es el Mantenimiento Preventivo Mayor a Bomba y 

Motor Vertical a este se le asignó la letra B, y así sucesivamente hasta la letra L 

que es Limpieza general de área de Pozo y Tanque Elevado. 
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Tabla 4.2.1.- claves asignadas a cada una de las acciones generales. 

CLAVE ACCIONES 

A SISTEMA ELECTRICO 

B MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A MOTOR VERTICAL 

e MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR A MOTOR VERTICAL 

D SUBESTACION ELECTRICA 

E SISTTEMA DE CLORACION 

F TREN DE DESCARGA 

G MOTOR DE COMBUSTION INTERNA 

H CUERPO DE TAZONES 

1 BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE 

J COLUMNA DE BOMBEO 

K TANQUE ELEVADO Y CISTERNA 

L LIMPIEZA GENERAL DE AREA DE POZO Y TANQUE ELEVADO 

Para las acciones específicas se les asignó una clave numérica, esto con el 

fin de poder diferenciarlas de las acciones generales que se describirá más 

adelante cuando se describa el carnet de servicio. 

4.2.1 Programa general. 

Para la elaboración del programa de mantenimiento se utilizó una hoja de 

cálculo Excel. 

Una de las ventajas que se consideraron al utilizar Excel es que permite 

realizar una base de datos e introducir fórmulas y manejarlas fácilmente, además 

Excel es un programa que se encuentra en la mayoría de las computadoras. 
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Figura 4.2. 1.1 Hoja de cálculo Excel .. Esta es la pantalla principal de la 

hoja de cálculo. 

4.2.1.1 Estructura del programa. 

El programa de mantenimiento preventivo esta estructurado de la forma 

más sencilla posible para que la persona que lo consulte lo entienda y le sea fácil 

entender, comprender e interpretar, pues el propósito es que sea comprensible y 

que no sea muy extenso para no dificultar las consultas. 

Tratando de cumplir con el propósito propuesto, se estructuró el programa 

en cuatro secciones principales, la primera es donde se muestra el nombre del 

responsable del módulo y de la brigada que realizará el mantenimiento (1). En la 
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segunda sección se muestran los nombres de las comunidades que pertenecen 

al módulo (2), la tercera se muestra los meses y los días programados para 

realizar el mantenimiento preventivo a los equipos y sistemas (3) y en la cuarta 

sección se muestran las acciones generales ( 4). Ver figura ( 4.2 .1. 1 .1) 

En la primera y la segunda sección se escribe el módulo y la comunidad 

respectivamente. La tercera sección esta dividida de la siguiente forma; en la 

parte superior aparecen los meses del año, el día programado del mes, las 

acciones generales programadas y la fecha en que se realiza el mantenimiento 

preventivo programado. 

Como se muestra en la figura (4.2.1 .1.1) las acciones generales aparecen 

de forma codificada esto con el fin de ahorrar tiempo y espacio. Por ejemplo en 

lugar que se escriba "Mantenimiento Preventivo del Sistema Eléctrico" solo se 

escribe la A, que es la clave de la acción general. 

Otro muy importante es la fecha, en este caso en lugar de poner toda la 

fecha (día/mes/año), solo aparecerá el día del mes en que se realizará el 

mantenimiento. 

La última sección es donde se muestra el número de veces que se realizará 

el mantenimiento por acción por comunidad y el total por módulo el cual esta 

estructurado de la manera siguiente: 

Análisis y diseño de un programa de mantenimiento. 68 



Capitulo 4 

En la parte superior se muestran las acciones generales, debajo de de éste 

y en la fila que le corresponde a cada comunidad aparece un número que indica 

las veces programadas que recibirá el mantenimiento preventivo el equipo o 

sistema al año por comunidad. 

Al final de cada columna se hace la suma del total de veces que se realizará el 

mantenimiento por acción, esto da una idea de la frecuencia en que se realizará 

el mantenimiento por acción al año por cada módulo. 

Debajo del programa general se hizo un resumen por mes de las acciones por 

módulo. Este resumen muestra el total de veces que se realizará el mantenimiento 

por acción, además que servirá de mucho para hacer el presupuesto del 

mantenimiento. Ver figura 4.2.1.1.2 
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Figura 4. 2.1.1. 2. Estructura del programa de mantenimiento preventivo y sus partes principales. 
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Acciones de mantenimiento. 

Tabla 4.2.1.2.- resumen de acciones generales de mantenimiento. 

CLAVE. ACCIONES GENERALES Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Agos Sep Oct Nov Die TOTALES 

A SIS. ELECTRICO 5 19 5 19 5 19 5 19 5 19 5 19 144 

B MANT. PREV.MA YOR A MOTOR VERT. 1 2 3 

e MANT. PREV. MENOR A MOTOR VERT. 3 3 3 1 3 2 15 ! 

o SUBEST. ELECTRICA o 3 4 4 11 

E SIST. DE CLORACIÓN 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 270 

F TREN DE DESCARGA Y POZO 1 8 1 10 

G MOTOR DE COMB. INTERNA o 
H CUERPO DE TAZONES 1 2 3 

1 BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE 1 7 7 3 18 

J COLUMNA DE BOMBEO 1 7 7 3 ~18 
K TANQUE ELEVADO Y CISTERNA 19 19 

L LIMPIEZA GENERAL DE AREA DE POZO Y V 
TANQUE '- 18 2 5 / 25 

.... / 

Total de veces que se realizará el mantenimiento por acción al año 
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4.2.2 Partes que conforman el programa. 

Como se mencionó en el apartado anterior de esta sección, el programa 

esta dividido por módulos o brigadas. Cada módulo esta dividido en las 

comunidades que lo componen, esto con el fin de poder identificar fácilmente a 

que módulo corresponde cada comunidad y en que fecha le corresponde el 

mantenimiento preventivo así como el encargado de la brigada que realizará el 

mantenimiento. 

El programa está conformado por las siguientes partes. Ver figura 4.2.1.1. 

1. Responsable del módulo. 

2. La comunidad. 

3. Los meses. 

4. Las acciones generales programadas. 

5. El día del mes o fecha en que se realizará el mantenimiento. 

6. El total de veces en que realizará cada una de las acciones por 

comunidad. 

7. La suma de los totales para tener un estimado de cuantas veces se 

realizará la acción en todas las comunidades. 
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Tabla 4.2.1.1 .- programa general y las partes que lo conforman 

.._ .._,_.....-
1 Mes 1 6 2 

3 

Cf? 
·:r· ,. 

rQGRAMA DE MANTEN MIENTO P~EVENTIVO 2005 
\ 1 MO ULO COMUNIDAD 1 FECHA ACCIONES 

1 
AB\IL JWN. 

,.. 
B e D E F G H 1 J K L ENE. FEB. MA/R. MAY JUL. AGOS. SEP OCT. NOV. 

\ PROG 13 21 ~ 2~ 12 20 14 19 14 20 1 ?'6 1 12 1 1 1 6 

LA UNION A~ ACCIONES EL ADE EL EKL AEIJ EL AE EL AE EL 

EJEC 

PROG 27 28 14 28 11 28 14 29 14 28 6 1 12 2 1 1 1 6 t... 
e CALDERON 
l> ACCIONES EL AEF EL ADE EIJL AE EL AEFK EL AE EL 
z EJEC en 
l> PROG 12 23 11 22 12 23 11 23 12 24 6 1 12 1 1 6 
z ROVIROSA 

i! ACCIONES EL ADE EL AE EKL AEIJ EL AE EL AE EL 1 

z EJEC 
l> PROG 12 23 11 28 12 28 13 29 13 28 6 1 12 1 1 1 6 
3: 

BOTES o ACCIONES EL AE EL ADE EKL AE EIJL AE EL AE EL z 
EJEC -t 

m 
PROG 13 23 14 27 13 16 13 16 13 17 6 1 12 1 1 6 en 

COCOYOL 
1 ACCIONES EL AE EL ADE EKL AEIJ EL AE EL AE EL 

EJEC 
2 

SUMA TOTAL POR ACCION 78 11 11 180 8 o 2 9 9 14 84 
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4.3 Programa de mantenimiento mensual. 

Del programa general se partió para hacer el programa de mantenimiento 

mensual. Este programa muestra específicamente las acciones generales a 

realizarse por comunidad y los días en se llevaran a cabo el mantenimiento 

preventivo en el mes. 

Como se vió en el capitulo 2, en los criterios de mantenimiento, los 

cloradores reciben mantenimiento preventivo mensualmente (E). Este 

mantenimiento se realiza en los primeros días de cada mes, sin embargo estas 

fechas no aparecen en el programa de mantenimiento general, con el propósito de 

evitar que se preste a confusiones en el momento de hacer la consulta. Por lo 

tanto solo aparecen en el programa mensual ya que en éste se muestran las 

acciones generales y los días en forma desglosada. 

Los números que se muestran en cada celda se refieren al día del mes en 

que se hará el mantenimiento. En la figura (4.3.1) se muestra un ejemplo del 

programa mensual para el mes de enero del 2005, en el cual se ve que en la 

comunidad de La Unión se dará mantenimiento al clorador (acción E) el día 13 del 

mes de enero y también se hará la limpieza del área de pozo y tanque elevado 

(acción L). 
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4.3.1 Partes que conforman el programa mensual. 

Al igual que le programa general, el programa mensual esta dividido por 

partes a saber: 

1.- En principio se muestra el nombre del responsable de la brigada. 

2.- En la siguiente columna se relacionan las comunidades que conforman 

el modulo. 

3.- En la fila superior se muestra el mes y el año que corresponde. 

4.- En la siguiente fila se muestran las claves de las acciones generales. 

5.- Después se muestran los días del mes en que se realizara el 

mantenimiento. Este dato se muestra debajo de la acción general y la comunidad 

que le corresponde. 

6.- A un costado se deja un espacio para anotar las observaciones que se 

haga mas adelante. 

7.- Debajo del programa mensual se escriben las claves de las acciones 

generales y su significado. 
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BRIGADA 
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MODULO 

c.. 
e 
> z 
en 
> z 
-1 
> z 
> 
~ 
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-1 
m en 

A 
B 
e 
o 
E 
F 

COMUNIDAD 

A 

LA UN ION 

CALDERON 

ROVIROSA 

BOTES 

COCOYOL 

CACAO 

PUCTE 

ALVARO OBREGÓN z.A 

ALVARO OBREGÓN VIEJO 

PEDRO JOAQUIN C. 27 
SABIDOS 

ALLENDE 

PALMAR 

VILLAFLORES 27 
RAMONAL 18 
SACXAN 

BACALAR POZO 2 

UCUM 

SIS. ELECTRICO 
MANT. PREV.MAYOR A MOTOR VERT. 
MANT. PREV. MENOR A MOTOR VERT. 
SUBEST. ELECTRICA 
51ST. DE CLORACIÓN 
TREN DE DESCARGA Y POZO 

B 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENERO 2005 

ACCIONES 

e D E F G H 1 J K L 

7 13 

7 27 

7 12 

7 12 

7 13 

7 13 

7 * 

10 27 

10 14 

10 27 

17 10 17 

18 10 18 

10 18 

10 27 

11 18 

11 18 

11 19 

11 24 

G BOMBA DE COMB. INTERNA 
H CUERPO DE TAZONES 
1 BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE 
J COLUMNA DE BOMBEO 
K TANQUE ELEVADO Y CISTERNA 
L LIMP _GRAL DE AREA DE POZO Y TANQUE 

Análisis y diseño de un programa de mantenimiento. 76 

OBSERVACIONES 

*Independiente. 



Capitulo 4 

4.4 Carnet de Servicio. 

El carnet de servicio es un formato que sirve para registrar el mantenimiento 

realizado al equipo o sistema. Este carnet consta de las siguientes partes. Ver 

figura 4.4.1 

4.4.1 Partes que conforman el carnet de servicio. 

1. Comunidad. En este espacio se anota el nombre de la comunidad en 

donde se encuentra el equipo o sistema al que se le va a dar el 

mantenimiento preventivo. 

2. Características generales del equipo. Aquí se anotan, de forma general, 

las características del equipo. Esto va a ayudar a determinar el tamaño del 

mismo y saber que material se va a utilizar y los repuestos que se 

requieren para hacer cambios cuando se requiera al realizar el 

mantenimiento. 

3. Numero asignado a la acción específica. (No). Como se mencionó 

anteriormente, las acciones específicas se codifican con números para 

diferenciarlas de las acciones generales. 

4. La acción general. Esta hace referencia al equipo o sistema que recibe el 

mantenimiento preventivo y se codifica con una letra y literalmente, es decir 

se escribe que equipo es. Por ejemplo el sistema de cloración se le asignó 
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la letra "E" y se escribe "Mantenimiento Preventivo al Sistema de 

Cloración". 

5. Fecha programada. En el carnet de servicio están asentadas las fechas 

en que se ejecutará el mantenimiento preventivo. 

6. Fecha de ejecución. Es la fecha en que se ejecutó el mantenimiento 

preventivo. En algunas ocasiones por distinto motivos el mantenimiento no 

se pudo realizar en la fecha programada y se registra el día del mes en que 

se realizó o ejecutó el mantenimiento. 

7. Meses del año. En la fila superior del carnet de servicio viene relacionado 

los meses del año, y en la fila de que le sigue se anota el día programado 

del mes, esto con el fin de ahorrar espacio y tiempo en el momento de 

registra la fecha de ejecución del mantenimiento. 

8. Firma del responsable. En la parte inferior del carnet esta un espacio para 

que el encargado de la brigada que realiza el mantenimiento escriba su 

nombre y firme haciéndose responsable del mantenimiento realizado al 

equipo o sistema. 

El carnet de servicio sirve de mucho al personal que realiza el mantenimiento 

preventivo y al responsable de realizar el programa de mantenimiento. 
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La persona encargada de realizar el mantenimiento le sirve para registrar 

cada una de las acciones específicas realizadas en el mantenimiento preventivo y 

anota el día del mes en que realizó dicho mantenimiento. 

El encargado de realizar el programa de mantenimiento se basa de este carnet 

para programar el siguiente mantenimiento preventivo del equipo considerando las 

acciones especificas y la fecha en se ejecutó el mantenimiento preventivo. 
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: CAALUNMIL 

ACCIOIIES A REALIZAR 

MANTENIIVIIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA 
ELECTRICO 

1 
l VERIFICAR, DESMONTAR Y APLICAR DIELECTROL A LA 

BOBINA DEL ARRANCADOR 

2 
l DEMONTAR NUCLEO DE LA BOBINA Y LIJAR Y LIMPIAR 

PLATINOS, APLICAR DIELECTROL 

3 
l APLICAR DE FORMA GENERAL DIELECTROL AL EQUIPO! 

DE PROTECCION Y CONTROL 

4 
l RETIRAR TELARAflAS, BASURA Y POLVO DE LOS 

EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCION 

5 
l REAPRETAR TDRNILLERIA DE CONEXIONES DE LOS 

EQUIPOS DE PROTECCION Y CONTROL 

S 1 TOMAR LECTURAS DE VOL TAJE EN VACIO 

7 
l VERIFICAR CORRECTA OPERACION DEL ARRANCADOR 
ENVACIO 

8 
!RECORTAR OUNTAS RECALENTADAS Y CONECATAR 

CONDUCTORES DE ALIMENTACION AL EQUIPO 
S l PONER EN OPERACIÓN EL EQUIPO Y TOMAR LECTURA 

DE CORRIENTE 
10 1 TOMAR LECTURAS DE VOL TAJE CON CARGA 

11 
l AJUSTAR RELEV ADOR DE ACUERDO A LA CORRIENTE 

OBGTENIDA 

12 
l VERIFICAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE 

BOMBEO 
13 1 TOMAR LECTURA DEL FACTOR DE POTENCIA. 
14 1 MEDIR EL GASTO DEL EQUIPO DE BOMBEO 

15 
l VERIFICAR QUE EL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD OPERE 

CORRECTAMENTE 

16 
l VERIFICAR QUE EL INTERRUPTOR TERMDMAGNETICO 

OPERE CORRECTAMENTE 

17 
l VERIFICAR QUE LOS CONDUCTORES SE ENCUENTREN 

PROTEGIDOS EN SU DUCTERIA 
VERIFICAR QUE LAS TERMINALES DE LA BASE DE 
MEDICION NO SE ENCUENTREN SULFATADAS (PARA A 

18 1 RETIRAR SELLOS, PREVIO PERMISO A CFE) Y VERIFICAR 
QUE EL MEDIDOR DE CFE OPERE CORRECTAMENTE 

PO 

p 

E 

REALIZO EL MANTENIMIENTO ~ 
NOMBRE Y FIRM:..----- 1 

~ 

A M .. o N 1 ID 
B S N A S N U S N S N C S N ~ S N ~~ s¡ N 
RIOYIONIO IOTI0

1
1o

1
10 

7 :7_ 7 8 8 8 

Figura 4.4.1. Partes que conforman el camet de servicio. 
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4.5 Generar de la orden de trabajo. 

Para la generar la orden de trabajo se consulta el programa de 

mantenimiento mensual que es donde se establecen las fechas con más claridad 

ya que solo se muestran las fechas del mes en curso. 

En la orden de trabajo aparecerá en principio la comunidad en donde se 

encuentra el equipo o sistema, el nombre del encargado de la brigada que hará el 

servicio de mantenimiento, y algo muy importante, las acciones que se van a 

realizar. Las acciones que se pondrán en la orden de trabajo son generales. 

Pueden mencionarse más de una acción general pues en la mayoría de las veces 

las fechas coinciden y para no generar una orden de trabajo por cada acción se 

mencionan en uno mismo. 

Ahora cuando el servicio de mantenimiento es complejo y se necesita 

mucho tiempo solo se realiza una acción, un caso por ejemplo es cuando se tiene 

que realizar el mantenimiento preventivo a las bombas. 

En la hoja de la orden de trabajo también hay un espacio en donde se 

anotarán las observaciones realizadas en el lugar. En algunas ocasiones por 

alguna circunstancia no se realiza alguna acción de mantenimi~nto en este caso 

se anotan las razones en las observaciones. 
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En caso que alguna acción de mantenimiento no se lleve a cabo se registra 

y se programa para otra fecha, siempre tratando que no se exceda por mucho de 

la fecha inicialmente programada y tratar de evitar al máximo el mantenimiento 

correctivo que es a lo que no se quiere llegar. 

La orden de trabajo se le asigna al encargado de la brigada que realizará el 

mantenimiento preventivo junto con el carnet de servicio. 

Características de la orden de trabajo. 

1. Fecha en que se expide la orden. 

2. Nombre de la comunidad donde se realizará el mantenimiento. 

3. Nombre del responsable de la brigada que realizará el mantenimiento. 

4. Relación de las acciones generales a realizar. 
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4.6 Resumen. 

Diagrama de flujo 

Elaboración del 

sistema 

Programa 

General 

En un diagrama de flujo se muestran los pasos que se 

siguen para elaborar el programa sin tener que leer todo 

un documento, ya que de alguna manera resume el 

procedimiento a seguir y la forma en que opera el 

sistema o los pasos que sigue o interpretar una 

secuencia de instrucciones. Como se vio, el 

procedimiento que se siguió para elaborar el programa 

de mantenimiento consistió en ocho pasos 

El sistema de mantenimiento preventivo se diseño y 

elaboro en una hoja de cálculo Excel, por ser este más 

practico y además se encuentra en la mayoría de las 

computadoras. 

Para mejor comprensión y manejo del sistema, se hizo 

un programa general que comprende todo el año, y un 

programa mensual. 

El programa general abarca el mantenimiento preventivo 

que se realizará durante todo el año. Para ahorrar 

tiempo y espacio, en este programa solo se utilizaron las 

claves de las acciones generales y para indicar la fecha 

en que se ejecutará el mantenimiento en determinada 
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- Estructura del 

Programa 

General 

Programa 

Mensual 

comunidad y a determinado equipo o sistema solo se 

muestra el día del mes en que llevará a cabo. 

El programa esta conformado por las siguientes 

partes. 

8. Responsable del módulo. 

9. La comunidad. 

1 O. Los meses. 

11. Las acciones generales programadas. 

12. El día del mes o fecha en que se realizará 

el mantenimiento. 

13. El total de veces en que realizará cada una 

de las acciones por comunidad. 

14. La suma de los totales para tener un 

estimado de cuantas veces se realizará la 

acción en todas las comunidades. 

El programa mensual, como su nombre lo indica, es el 

programa de mantenimiento que se realizará solo en un 

mes. En este solo aparecerá las acciones generales y las 

fechas en que se ejecutara el mantenimiento durante ese 

mes, sin embargo solo se muestra el día del mes y no en 
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Capitulo 4 

- Estructura del 

Programa 

Mensual 

la forma Día/Mes/ Año. 

Al igual que le programa general, el programa 

mensual esta dividido por partes a saber: 

1.- En principio se muestra el nombre del 

responsable de la brigada. 

2.- En la siguiente columna se relacionan las 

comunidades que conforman el modulo. 

3.- En la fila superior se muestra el mes y el año 

que corresponde. 

4.- En la siguiente fila se muestran las claves de 

las acciones generales. 

5.- Después se muestran los días del mes en que 

se realizara el mantenimiento. Este dato se muestra 

debajo de la acción general y la comunidad que le 

corresponde. 

6.- A un costado se deja un espacio para anotar 

las observaciones que se haga mas adelante. 

7.- Debajo del programa mensual se escriben las 

claves de las acciones generales y su significado. 
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Capitulo 4 

Carnet de 

Servicio 

El carnet de servicio es un formato que sirve para 

registrar el mantenimiento realizado al equipo o sistema. 

Este carnet consta de las siguientes partes: 

1. Comunidad. 

2. Características generales del equipo. 

3. Numero asignado a la acción específica. 

(No). 

4. La acción general. 

5. Fecha programada. 

6. Fecha de ejecución. 

7. Meses del año. 

8. Firma del responsable. 

Orden de Trabajo La orden de trabajo es documento que se le proporciona 

al encargado o responsable de la brigada. En la orden de 

trabajo aparece el nombre de la comunidad donde se 

realizará el mantenimiento, y las acciones generales. 

Características de la orden de trabajo. 

5. Fecha en que se expide la orden. 
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6. Nombre de la comunidad donde se realizará el 

mantenimiento. 

7. Nombre del responsable de la brigada que 

realizará el mantenimiento. 

8. Relación de las acciones generales a realizar. 
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Conclusión. 

Es imprescindible que para que una institución o empresa de cualquier 

índole funcione adecuadamente, necesita de una buena organización y de 

programas y sistemas de operación para poder lograr sus metas u objetivos. 

El Organismo Operador de Othón P. Blanco es el encargado de suministrar 

agua potable a todas las comunidades pertenecientes al Municipio Othón P. 

Blanco, y entre sus objetivos es brindar el mejor servicio a todos y cada uno de los 

usuarios, sin embargo el lograrlo no es nada sencillo pues se requiere de 

programas de mantenimiento y sistemas para lograrlo. 

El municipio de Othon P. Blanco cuenta con 96 comunidades, para poder 

realizar el programa de mantenimiento preventivo se dividió en 5 módulos, por 

cada módulo se formó una brigada encargada de real izar el mantenimiento a los 

sistemas y equipos de cada una de las comunidades que conforman el módulo. 

Para reunir información referente a los equipos con que se cuenta se 

revisaron los archivos para registrar los datos y características de cada uno de 

ellos. Otro trabajo que se hizo antes de elaborar el programa de mantenimiento 

preventivo fue establecer los criterios de mantenimiento considerando los 

manuales de operación y experiencia de los ingenieros y mecánicos que realizan 

el mantenimiento a los equipos. 
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Ya establecidos los criterios de mantenimiento se buscó la manera de 

elaborar un programa de mantenimiento preventivo, de tal forma que sea práctico 

y fácil de interpretar. Para tal fin se realizó un programa de mantenimiento anual y 

otro mensual, en el primero se consideran el número de mantenimientos que 

recibirán todos y cada uno de los equipos al año, tomando en cuenta las fechas 

(mes y día) en que se ejecutara cada acción; el programa de mantenimiento 

mensual solo contempla las acciones que se llevaran a cabo durante el mes 

correspondiente y la ventaja que presenta es que muestra por separado las fechas 

en las que se brindará el servicio a cada equipo, sin embargo el programa de 

mantenimiento preventivo anual sirve para determinar la cantidad de material y 

herramienta que se utilizará para brindar el mantenimiento durante el año y con 

base a ello hacer el presupuesto. 

Para asentar y llevar un registro del mantenimiento realizado se utilizó las 

tarjetas de servio o carnet de servicio. Cada uno de los equipos cuenta con su 

tarjeta, en ellas se relacionan las acciones específicas que se deben realizar al 

brindar el servicio de mantenimiento y las fechas en deben recibir el servicio, entre 

otras cosas la tarjeta servirá para programar el siguiente mantenimiento. 

El programa ha ayudado en mucho en mejorar del servicio del suministro de 

agua potable en las comunidades del municipio de Othón P. Blanco pues el tener 

un programa de mantenimiento preventivo ha servido en mucho para que los 

sistemas de bombeo de agua potable operen mejor que anteriormente. 
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